
Приложение № 2

к приказу Министерства
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской
Федерации

от «__» _____ 2016 г. №

[Первый вариант1: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ] 
[Второй вариант2: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ] КОНТРАКТ № _____3 
на выполнение проектных работ, связанных с созданием 

объекта капитального строительства на условиях генерального подряда 
в отношении объекта гражданского назначения

"____"___________ 20__ года4                                             ___________5 

___________6,  именуемый7 в  дальнейшем  "Заказчик",  действующий  от  имени
___________8,  в  лице ___________9,  действующего на основании ___________10,  с
одной стороны и 
___________11,  именуемый в  дальнейшем  "Подрядчик (Проектировщик)",  в  лице
___________12, действующего на основании ___________13, с другой стороны, вместе
именуемые  "Стороны" и  каждый  по  отдельности  —  "Сторона",  на  основании
___________14;  (идентификационный  код  закупки:  ___________)15 заключили
настоящий контракт (далее — "Контракт") о нижеследующем.

1. Термины и определения

1.1. Если из текста условий настоящего Контракта прямо не следует иное,
то нижеуказанные термины и определения имеют следующие значения для целей
настоящего Контракта:

1Здесь  и  далее  в  квадратных  скобках  курсивом  приведены  варианты  возможных  формулировок  условий
переменной части Контракта. Одна из таких формулировок указывается в конкретном Контракте с учетом целей
закупки и примечаний, приведенных в соответствующих сносках. Здесь: первый вариант включается в Контракт,
если закупку осуществляет государственный заказчик. 

2 Включается в Контракт, если закупку осуществляет муниципальный заказчик.
3 Указывается номер Контракта.
4Указывается дата заключения Контракта.
5Указывается наименование населенного пункта, в котором заключается Контракт.
6Указывается наименование Заказчика.
7Здесь и далее слова указываются в необходимом по смыслу спряжении (склонении).
8Указывается наименование публично-правового образования, от имени которого действует Заказчик.
9Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность (при наличии).
10Указываются реквизиты документа (его наименование, дата и номер).
11Указывается полное наименование Исполнителя, если Исполнителем выступает организация, или фамилия,

имя и отчество (при наличии) Исполнителя, если Исполнителем выступает индивидуальный предприниматель (с
указанием на то, что он является индивидуальным предпринимателем).

12Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность (при наличии).
13Указываются реквизиты документа (его наименование, дата и номер).
14Указывается  наименование  способа  определения  Исполнителя  вместе  с  реквизитами  документа  (его

наименованием,  датой  и  номером),  на  основании  которого  определен  Исполнитель,  или,  если  Контракт
заключается  с  единственным  исполнителем,  указывается  ссылка  на  норму  законодательства,  дозволяющую
заключать Контракт с единственным исполнителем.

15Указывается идентификационный код закупки.
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"Задание  на  проектирование" –  документ,  в  котором  содержится
информация об объеме Работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту,
а  также  требования,  условия,  цели,   задачи  и  иные  показатели,  учитываемые
Подрядчиком при выполнении Работ.

"Исходные данные"– документация в составе согласно Приложению № 4 к
настоящему  Контракту,  содержащая  информацию,  сведения  и  данные,
необходимые для подготовки Проектной документации [и Рабочей документации]16.

"Недостатки  Проектной  документации" –  несоответствие  Проектной
документации  результатам  инженерных  изысканий,  требованиям  технических
регламентов,  в  том  числе  санитарно-эпидемиологическим,  экологическим
требованиям,  требованиям  государственной  охраны  объектов  культурного
наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной
безопасности,  требованиям  градостроительного  плана  земельного  участка,
требованиям к содержанию разделов проектной документации, а также условиям
настоящего Контракта и Заданию на проектирование. 

["Недостатки  Рабочей  документации" – несоответствие  Рабочей
документации  Проектной  документации,  требованиям  нормативно-правовых
актов,  действующих  на  территории  Российской  Федерации,  включая
требования применимых технических регламентов, Исходным данным, Заданию
на проектирование и условиям настоящего Контракта.]

"Проектная  документация" – документация,  содержащая  материалы  в
текстовой  форме  и  в  виде  карт  (схем)  и  определяющая  архитектурные,
функционально-технологические,  конструктивные  и  инженерно-технические
решения  для  обеспечения  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства, их частей, капитального ремонта, созданная по выбору Заказчика на
бумажном  носителе  и  (или)  в  случае  подготовки  проектной  документации,
содержащей  информационную  модель  объекта  капитального  строительства,  в
форме  электронных  документов,  с  использованием  прикладного  программного
обеспечения информационной системы проектирования.

 ["Рабочая  документация" – совокупность  текстовых  и  графических
документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной
документации  технических  решений  объекта  капитального  строительства,
необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения
строительства оборудованием, изделиями и материалами и (или) изготовления
строительных изделий]17.

[«Информационная  модель  здания,  сооружения»  –  разработанная
посредством  информационной  системы  проектирования  база  данных,
переданная  после  завершения  строительства  лицу,  ответственному  за
эксплуатацию  здания,  сооружения,  и  используемая  им  для  организации  и
обеспечения эксплуатации здания, сооружения]18.

"Специальные  технические  условия  (далее  –  СТУ)» технические  нормы,
содержащие (применительно к конкретному объекту капитального строительства)
дополнительные к  установленным или отсутствующие технические требования в
области  безопасности,  отражающими  особенности  инженерных  изысканий,
проектирования, строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) объекта,

16 Здесь и далее все положения, относящиеся к переменной части Контракта и регулирующие вопросы,
связанные  с  разработкой  Рабочей  документации,  подлежат  включению  в  Контракт  при  условии,  что
документацией  о  закупке  (извещением  о  проведении  запроса  котировок)  и  Контрактом  предусмотрена
разработка Рабочей документации.

17 Включается в Контракт, если Контрактом предусмотрена подготовка как Проектной документации, так и 
Рабочей документации без авансирования Работ.

18 Включается  в Контракт, в случае подготовки проектной документации в форме электронных документов, с
использованием прикладного программного обеспечения информационной системы проектирования.
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разрабатываемые  в  случае  если  для  разработки  проектной  документации  на
объекте недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных
нормативными техническими документами, или такие требования не установлены. 

2. Предмет Контракта

2.1. Подрядчик  (Проектировщик)  обязуется  разработать,  передать  и
согласовать с Заказчиком Проектную документацию и Рабочую документацию для
строительства  объекта  капитального  строительства  гражданского  назначения:
_____________19 (далее по тексту именуемый "Объект") в установленные Контрактом
сроки,  а  также  оказать  содействие  Заказчику  по  направлению  Проектной
документации  на  государственную  экспертизу  для  получения  положительного
заключения  государственной  экспертизы  проектной  документации  [и
положительного  заключения  государственной  экологической  экспертизы]20

(далее – "положительное заключение государственной экспертизы") [а также от
имени  Заказчика  направить  Проектную  документацию  на  государственную
экспертизу  для  получения положительного  заключения  государственной
экспертизы]21 и  согласовать  Проектную  документацию  вместе  с  Заказчиком  со
всеми  компетентными  государственными  органами  и  органами  местного
самоуправления  (далее  –  Работы),  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
результат Работ на условиях, указанных в Контракте.

2.2. [Подрядчик  (проектировщик)  обязан  разработать  и  передать
Заказчику  Проектную  документацию  в  форме  электронных  документов,  с
использованием  прикладного  программного  обеспечения  информационной
системы проектирования]22.

2.3.  [Первый вариант23: Подрядчик (Проектировщик) разрабатывает и
представляет Заказчику на утверждение Задание на проектирование в порядке,
предусмотренном Статьей 3 Контракта]. 

[Второй  вариант24: Заказчик  разрабатывает,  утверждает  и  передает
Подрядчику  (Проектировщику)  Задание  на  проектирование  в  порядке,
предусмотренном Статьей 3 Контракта]. 

2.4. Место выполнения Работ _______________________________.25

2.5. Результатом Работ по настоящему Контракту является разработанные
Подрядчиком (Проектировщиком) и принятые Заказчиком Проектная документация
при  наличии  положительного  Заключения   [и  положительного  заключения
государственной экологической экспертизы]26 [и Рабочая документация]27. 

19 Указывается  полное  наименование  объекта  предполагаемого  строительства,  проектирование  которого
осуществляется в соответствии с Контрактом, с указанием данных о его местоположении.

20 Здесь  и  далее  в  квадратных скобках курсивом приведены формулировки положений переменной части
Контракта, которые подлежат включению в Контракт при наличии условий, приведенных в соответствующих
сносках.  Здесь:  положение  включается  в  Контракт  только  в  случаях,  когда  прохождение  государственной
экологической экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации.

21 Указывается  в  Контракте  в  случае,  если  условиями  Контракта  Заказчик  поручает  подрядчику
(проектировщику) от имени Заказчика и за его счет направить на государственную экспертизу Проектную
документацию.

22 Указывается в Контракте в случае, подготовки проектной документации, содержащей информационную
модель объекта капитального строительства

23 Указывается  в  случае,  если  по  условиям  документации  на  закупку  и  Контракта  обязанность  по
разработке Задания на проектирование возложена на Подрядчика (Проектировщика).

24 Указывается  в  случае,  если  по  условиям  документации  на  закупку  и  Контракта  обязанность  по
разработке Задания на проектирование возложена на Заказчика.

25Указывается  место  выполнения  Работ  (наименование  населенного  пункта).  Данное  условие  обязательно
указывается в Контракте, если оно указано в извещении о проведении закупки.
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2.5. Выполняемые  Подрядчиком  (Проектировщиком)  Работы  должны
соответствовать:

2.5.1. инженерным изысканиям, требованиям технических регламентов, в том
числе  санитарно-эпидемиологическим,  экологическим  требованиям,  требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия,  требованиям пожарной,
промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности;

2.5.2. требованиям к содержанию разделов проектной документации;
2.5.3. требованиям градостроительного плана земельного участка;
2.5.4. заданию на проектирование;
2.5.5. условиям  настоящего  Контракта,  включая  все  приложения  и

дополнения к нему;
2.5.6. исходным данным;
2.5.7. СТУ (при наличии); 
2.6. Риски изменения обязательных для применения при выполнении Работ

нормативных актов распределяются между Сторонами следующим образом:
2.6.1. Подрядчик (Проектировщик) несет риск изменения обязательных для

применения  при  выполнении Работ  нормативных актов,  указанных  в  настоящем
разделе Контракта,  до приемки Заказчиком Проектной документации [и Рабочей
документации]  и  подписания  акта  приемки  Проектной  документации  [и  акта
приемки  Рабочей  документации],  в  установленных  настоящим  подпунктом
пределах. Если в указанный период обязательные для применения при выполнении
Работ нормативные акты будут изменены компетентным органом и это потребует
изменения Проектной документации [и (или)  Рабочей документации],  Подрядчик
(Проектировщик) за свой счет приводит Проектную документацию [и (или) Рабочую
документацию] в соответствие с измененными нормативными актами. 

2.6.2. После приемки Проектной документации [и Рабочей документации] и
подписания  Сторонами  акта  приемки  Проектной  документации  [и  акта приемки
Рабочей документации] Заказчик принимает на себя риск изменения обязательных
для применения при выполнении Работ нормативных актов. Если обязательные для
применения  при  выполнении  Работ  нормативные  акты  будут  изменены  после
приемки  Проектной  документации  [и  Рабочей  документации],  переработка
Проектной документации [и (или)  Рабочей документации] в целях приведения в
соответствие с измененными нормативными актами осуществляется Подрядчиком
(Проектировщиком)  за  дополнительную  плату  на  основании  дополнительного
соглашения к настоящему Контракту, заключенному в соответствии с положениями
законодательства РФ и Контракта. 

3. Исходные данные и Задание на проектирование

3.1. Перечень  Исходных  данных  для  проектирования  установлен
Приложением № 1 к Контракту ("Состав Исходных данных"). 

3.2. [Первый  вариант28: Для  целей  подготовки  Подрядчиком
(Проектировщиком) Задания на проектирование и выполнения Работ Заказчик
передает  Подрядчику  (Проектировщику)  по  двустороннему  письменному  акту
приема-передачи Исходные данные согласно Приложению к Контракту "Состав

26 Указывается в Контракте, если прохождение государственной экологической экспертизы предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

27 Указывается в Контракте, если Контрактом предусмотрена подготовка как Проектной документации, так и
Рабочей документации без авансирования Работ.

28 Указывается  в  случае,  если  по  условиям  документации  на  закупку  и  Контракта  обязанность  по
разработке Задания на проектирование возложена на Подрядчика (Проектировщика).
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Исходных  данных"  (за  исключением  Задания  на  проектирование)  в  течение
______(________)________29 с момента заключения Контракта.

3.3. Подрядчик  (Проектировщик)  в  течение  ______(________)________
осуществляет  проверку  достаточности  для  подготовки  Задания  на
проектирование, а также Проектной документации  [и Рабочей документации],
представленных  ему  Исходных  данных  и  их  соответствия  применимым
нормативным  правовым  актам,  действующим  на  территории  Российской
Федерации, по результатам которой Подрядчик (Проектировщик) подписывает
и  направляет  Заказчику  двусторонний  письменный  акт  приема-передачи
Исходных данных и приступает к подготовке Задания на проектирование либо
направляет  мотивированное  письменное  уведомление  о  необходимости
предоставления недостающих Исходных данных и (или)  о несоответствии их
нормативным  правовым  актам,  действующим  на  территории  Российской
Федерации (далее по тексту – "Уведомление").

3.4. Подрядчик  (Проектировщик)  оказывает  возможное  содействие
Заказчику в получении недостающих и соответствующих Исходных данных. 

3.3. Заказчик  в  разумный  срок  с  момента  получения  Уведомления
обеспечивает передачу  Подрядчику  (Проектировщику)  недостающих  Исходных
данных, а также Исходных данных, соответствующих требованиям применимых
нормативных  правовых  актов,  действующих  на  территории  Российской
Федерации.  При  этом,  в  случае  если  задержка  в  предоставлении  Заказчиком
достаточных и соответствующих Исходных данных повлечет невозможность
исполнения  Подрядчиком  (Проектировщиком)  своих  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  исполнение  которых  обусловлено
предоставлением Заказчиком всех Исходных данных, Подрядчик (Проектировщик)
не  несет  ответственности  за  просрочку  исполнения  соответствующих
обязательств. 

3.5. Подрядчик  (Проектировщик)  обязан  разработать  и  передать
Заказчику  Задание  на  проектирование  в  двух  экземплярах  в  течение
_______(________)_________ со дня подписания двустороннего письменного акта
приема-передачи Исходных данных.

3.6. В случае  если  Подрядчик  (Проектировщик)  не  направит Заказчику
Уведомление  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  в  пункте  3.3  настоящего
Контракта, Заказчик считается исполнившим свои обязательства по передаче
Исходных данных, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Контракта.

3.7. Заказчик  в  течение  _______(________)_________  с  момента
получения  от  Подрядчика  (Проектировщика)  разработанного  Задания  на
проектирование  осуществляет  его  рассмотрение  и,  при  отсутствии
замечаний, утверждает Задание на проектирование и передает один экземпляр
Подрядчику (Проектировщику).

3.8. Подрядчик  (Проектировщик)  обязан  приступить  к  выполнению
утвержденного Заказчиком Задания на проектирование не позднее рабочего дня,
следующего за днем получения такого Задания на проектирование.

3.9. В  случае  возникновения  у  Заказчика  замечаний  к  Заданию  на
проектирование,  разработанному Подрядчиком (Проектировщиком),  Заказчик в
установленный для утверждения Задания на проектирование срок направляет
Подрядчику (Проектировщику) требование об устранении замечаний с перечнем
замечаний.

29 Здесь  и  далее  в  тексте  Контракта,  где  встречаются  алогичные  положения  о  сроках,  требующие
заполнения, необходимо цифрами и прописью (в скобках) указать устанавливаемый Заказчиком срок, а также
период времени, которым Заказчик определил течение этого срока (день, неделя, месяц и т.п.).
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3.10. Подрядчик  (Проектировщик)  обязан  в  течение
_______(________)_______  с  момента  получения  от  Заказчика  замечаний  к
Заданию  на  проектирование  устранить  замечания  и  направить  Задание  на
проектирование  на  повторное  рассмотрение  Заказчика,  которое
осуществляется  в  порядке,  аналогичном  порядку,  предусмотренному  в
настоящем  разделе  Контракта  для  рассмотрения  Заказчиком  Задания  на
проектирование впервые.

3.11. Подрядчик  (Проектировщик)  считается  исполнившим  свои
обязательства  по  подготовке  Задания  на  проектирование  с  момента
утверждения  его  Заказчиком  или,  если  Заказчиком  не  были  направлены
замечания к  Заданию на  проектирование,  то по  истечении  установленного  в
пункте 3.7 настоящего Контракта срока для направления таких замечаний.]

[3.2. Второй  вариант30: Для  целей  подготовки  Подрядчиком
(Проектировщиком)  Проектной  документации  [и  Рабочей  документации]
Заказчик  в  течение  _______(________)_________  с  момента  заключения
Контракта  передает  Подрядчику  (Проектировщику)  по  двустороннему
письменному  акту  приема-передачи  Исходные  данные  согласно  Приложению  к
Контракту  "Состав  Исходных  данных",  включая  утвержденное  Заказчиком
Задание на проектирование.

3.3. Подрядчик  (Проектировщик)  в  течение
_______(________)__________  осуществляет  проверку  достаточности  для
подготовки  Проектной  документации  [и  Рабочей  документации]
представленных  ему  Исходных  данных  и  их  соответствие  применимым
нормативным  правовым  актам,  действующим  на  территории  Российской
Федерации, по результатам которой Подрядчик (Проектировщик) подписывает
и  направляет  Заказчику  двусторонний  письменный  акт  приема-передачи
Исходных  данных,  а  также  один  экземпляр  согласованного  им  Задания  на
проектирование  и  приступает  к  подготовке  Проектной  документации  [и
Рабочей  документации] либо  направляет  мотивированное  письменное
уведомление о необходимости предоставления недостающих Исходных данных и
(или)  о  несоответствии  их  нормативным  правовым  актам,  действующим  на
территории Российской Федерации (далее по тексту – "Уведомление").

3.4. Подрядчик  (Проектировщик)  оказывает  возможное  содействие
Заказчику в получении недостающих и соответствующих Исходных данных. 

3.5. Заказчик  в  разумный  срок  с  момента  получения  Уведомления
обеспечивает передачу  Подрядчику  (Проектировщику)  недостающих  Исходных
данных,  а  также  Исходных  данных,  соответствующих  требованиям
нормативных  правовых  актов,  действующих  на  территории  Российской
Федерации.  При  этом,  в  случае  если  задержка  в  предоставлении  Заказчиком
достаточных и соответствующих Исходных данных повлечет невозможность
исполнения  Подрядчиком  (Проектировщиком)  своих  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  исполнение  которых  обусловлено
предоставлением Заказчиком всех Исходных данных, Подрядчик (Проектировщик)
не  несет  ответственности  за  просрочку  исполнения  соответствующих
обязательств. 

3.6. Подрядчик  (Проектировщик)  обязан  разработать  и  передать
Заказчику  Задание  на  проектирование  в  двух  экземплярах  в  течение
_______(________)_________ со дня подписания двустороннего письменного акта
приема-передачи Исходных данных.

30 Указывается  в  Контракте  в  случае,  если  обязанность  по  подготовке  Задания  на  проектирование
возложена на Заказчика.
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3.7. В случае  если  Подрядчик  (Проектировщик)  не  направит Заказчику
Уведомление  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  в  пункте  3.5  настоящего
Контракта, Заказчик считается исполнившим свои обязательства по передаче
Исходных данных, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать  от  Подрядчика  (Проектировщика)  представления

надлежащим  образом  оформленных  документов,  подтверждающих  исполнение
обязательств в соответствии с условиями Контракта;

4.1.2. Запрашивать  у  Подрядчика  (Проектировщика)  информацию  о  ходе
исполнения обязательств по настоящему Контракту;

4.1.3. Осуществлять контроль за порядком, сроками и качеством выполнения
Работ;

4.1.4. Требовать  устранения  Недостатков  Проектной  документации  [и
Недостатков  Рабочей  документации],  иных  нарушений,  оплаты  штрафных
санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта;

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Передать  Подрядчику  (Проектировщику)  в  предусмотренном

Контрактом  порядке  Исходные  данные,  достаточные  для  подготовки  Проектной
документации [и Рабочей документации].

4.2.2. Своевременно производить приемку и оплату Работ в соответствии с
Контрактом,  при  условии  надлежащего  выполнения  Подрядчиком
(Проектировщиком) своих обязательств. 

4.2.3. В течение ____(_____)____ рассматривать поступающие от Подрядчика
(Проектировщика)  обращения,  если  иные  сроки  рассмотрения  обращений  не
установлены Контрактом или законодательством Российской Федерации.

4.2.4. Принимать участие в организуемых Подрядчиком (Проектировщиком)
совещаниях по вопросам подготовки или корректировки Проектной документации.

4.3. Подрядчик (Проектировщик) вправе:
4.3.1. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненных

и принятых Заказчиком Работ в соответствии с условиями Контракта;
4.3.2. Запрашивать  у  Заказчика  разъяснения  и  уточнения  по  вопросам

выполнения Работ в рамках настоящего Контракта;
4.4. Подрядчик (Проектировщик) обязан: 
4.4.1. В  порядке,  предусмотренном  Контрактом,  согласовывать  Проектную

документацию [и Рабочую документацию] с Заказчиком, а также устранять за свой
счет  все  Недостатки  Проектной  документации  [и  Рабочей  документации],  не
связанные с виной Заказчика.

4.4.2. Согласовать  Проектную  документацию  вместе  с  Заказчиком  с
компетентными государственными органами и органами местного самоуправления,
устранять за свой счет все Недостатки Проектной документации (не связанные с
виной Заказчика), в целях получения Заказчиком всех необходимых согласований
компетентных  государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления,
положительного заключения государственной экспертизы.

4.4.3. Отвечать за ненадлежащее составление Проектной документации  [и
Рабочей документации],  включая  недостатки (не  связанные с  виной Заказчика),
обнаруженные  впоследствии  в  ходе  строительства,  а  также  в  процессе
эксплуатации объекта, созданного на основе Проектной документации  [и Рабочей
документации].
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4.4.4. При  обнаружении  недостатков  Проектной  документации  [и  Рабочей
документации] (не  связанных  с  виной  Заказчика)  по  требованию  Заказчика
безвозмездно  устранить  недостатки  Проектной  документации  [и  Рабочей
документации], а также возместить Заказчику причиненные убытки.

4.4.5. В  течение  ____(_____)____  после  получения  письменного  запроса
предоставлять  Заказчику  всю  необходимую  информацию,  документацию,
связанную с Работами, создать необходимые условия для осуществления контроля
со стороны Заказчика.

4.4.6. Обеспечить участие представителей Подрядчика (Проектировщика) в
оперативных,  плановых  и  внеплановых  производственных  совещаниях,
организуемых Заказчиком при исполнении настоящего Контракта.

4.4.7. Письменно  информировать  Заказчика  о  произошедших  изменениях,
касающихся  Подрядчика  (Проектировщика),  в  результате  которых  Подрядчик
(Проектировщик)  перестал  соответствовать  требованиям,  установленным  в
извещении  о  проведении  запроса  котировок  или  документации  о  закупке,  по
результатам  которой  был  заключен  Контракт,  а  также  информировать  о  других
обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязанностей по
Контракту.

4.4.8. Передать  Заказчику  авторские  права  и  права  собственности  на
Проектную  документацию [и  Рабочую  документацию] в  порядке  и  на  условиях,
предусмотренных Контрактом.

4.4.9.  [Заключить с Заказчиком контракт на осуществление авторского
надзора в течение всего периода строительства (в случае необходимости  –  и
начального  периода  эксплуатации)  Объекта,  созданного  на  основании
разработанной  в  соответствии  с  настоящим  контрактом  Проектной
документации  [и  Рабочей  документации],  по  цене,  определяемой  в  порядке,
установленном применимыми методическими рекомендациями, утвержденными
в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке]31.

4.4.10. [Представить  Проектную  документацию  на  государственную
экспертизу и получить заключение государственной экспертизы, и передать её
результаты Заказчику, для чего Заказчик выдает подрядчику (Проектировщику)
доверенность  с  правом действовать  от его  имени,  в  которой  закрепляется
полномочие  на  заключение,  изменение,  исполнение,  расторжение  договора  о
проведении государственной экспертизы от имени Заказчика]32.

5. Цена Контракта и порядок расчетов

5.1. Цена  Контракта  составляет  _______________  (______________)
___________33,  в том числе налог на добавленную стоимость (далее –  "НДС") по
ставке _____ % (______ процентов)34. 

31 Включается  в  Контракт  по  усмотрению  Заказчика  в  случаях,  когда  предполагается  необходимость
осуществления авторского надзора за строительством Объекта.

32 Включается  в  Контракт  в случае, если  Заказчиком  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации  порядке  переданы  Подрядчику  (Проектировщику)  полномочия  по  представлению  от  имени
Заказчика Проектной документации на государственную экспертизу.

33 Цифрами и (в скобках) прописью указывается цена Контракта, а также валюта обязательства на основании
предложения (заявки) Подрядчика (Проектировщика).

34 Цифрами  и  (в  скобках)  прописью  указывается  размер  ставки  налога.  В  случае  если  Подрядчик
(Проектировщик) не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанности плательщика
НДС, в соответствующих графах ставится прочерк с указанием "НДС не облагается на основании__________"
со ссылкой на нормативный правовой акт, предусматривающий освобождение от уплаты НДС, или документ
налогового  органа  о  возможности  применения  Подрядчиком  (Проектировщиком)  упрощенной  системы
налогообложения.
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5.2. Если Подрядчик (Проектировщик) не является плательщиком НДС или
освобожден  от  исполнения  обязанности  плательщика  НДС,  уменьшение  цены
Контракта на сумму НДС при оплате Работ не производится.

5.3. Цена Контракта является твердой на весь срок исполнения Контракта и
не  может  изменяться  в  ходе  его  исполнения,  за  исключением  случаев,
установленных  законодательством  Российской  Федерации  или  Контрактом  в
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Цена Контракта включает в себя стоимость всех Работ, подлежащих
выполнению Подрядчиком (Проектировщиком) и всех прямых и косвенных затрат
(издержек)  Подрядчика  (Проектировщика),  необходимых  для  достижения
Результата  Работ  в  соответствии  с  Контрактом,  а  также  причитающееся
Подрядчику (Проектировщику) вознаграждение.

5.6. В  Цену  Контракта  не  входит  оплата  необходимых  согласований
Проектной  документации,  взимаемая  уполномоченными  государственными
органами  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке,
плата  за  проведение  государственной  экспертизы.  Оплату  соответствующих
согласований Заказчик производит самостоятельно.

5.7. [Первый вариант35: Работы оплачиваются в рублях.]
5.8. [Второй вариант36: Работы оплачиваются в рублях по курсу ______37

к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской
Федерации  на  дату__________38.  Если  на  указанную  дату  ________39 не
котируется  Центральным  банком  Российской  Федерации,  для  перерасчета
используются  данные  о  курсе  этой  валюты,  установленном органом  (банком)
соответствующего  государства  или  международной  организации  к  одной  из
иностранных валют, котируемых Центральным банком Российской Федерации.]

5.9. Работы  оплачиваются  за  счет  средств
____________________________40.

5.10. [Первый вариант41: Заказчик обязан оплатить Работы в безналичной
форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  счет  Подрядчика
(Проектировщика) по реквизитам, указанным в Контракте.] 

[Второй вариант42: Заказчик обязан выплатить аванс в безналичной форме
путем перечисления на лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного
процесса  Подрядчика  (Проектировщика),  открытый  территориальным  органом
Федерального  казначейства  в  учреждении  Центрального  банка  Российской
Федерации  для  учета  операций  со  средствами  юридических  лиц  по  следующим
реквизитам:  ___________43.  Оставшуюся  после  выплаты  аванса  часть  Цены
Контракта Заказчик обязан оплатить в безналичной форме путем перечисления
денежных  средств  на  счет  Подрядчика  (Проектировщика)  по  реквизитам,
указанным в Контракте.] 

35 Включается в Контракт, если Заказчик номинировал цену Контракта в российских рублях. 
36 Включается в Контракт, если Заказчик номинировал цену Контракта в иностранной валюте.
37 Указывается наименование иностранной валюты, в которой номинирована цена Контракта.
38 Указывается момент, на который определяется курс иностранной валюты.
39Указывается наименование иностранной валюты, в которой номинирована цена Контракта.
40 Указывается источник финансирования, указанный в извещении об осуществлении закупки.
41Включается  в  Контракт,  если  Контракт  не  предусматривает  условия  о  банковском  сопровождении  и

специальном порядке авансирования, установленном Правительством Российской Федерации.
42Включается в Контракт, если Контракт не предусматривает условия о банковском сопровождении Контракта,

но  содержит  условия  о  специальном  порядке  авансирования  контрактов  в  порядке,  предусмотренном
Правительством Российской Федерации.

43Указываются реквизиты счета органа Федерального казначейства.
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[Третий вариант44: Заказчик обязан оплатить Работы в безналичной форме
путем  перечисления  денежных  средств  на  счет,  реквизиты  которого
предоставлены Заказчику в порядке пункта 5.26 Контракта.]

[Четвертый  вариант45:  В  целях  казначейского  сопровождения  Контракта
перечисление  из  федерального  бюджета  средств,  являющихся  источником
финансового  обеспечения  Контракта,  осуществляется  на  счет,  открытый
территориальным  органом  Федерального  казначейства  в  учреждении
Центрального банка Российской Федерации. Операции по зачислению и списанию
средств на указанном счете отражаются в порядке, установленном пунктом 5.18
Контракта. Казначейское сопровождение Контракта осуществляется в порядке,
предусмотренном пунктами 5.18–5.23 Контракта.]

5.11. Каждое  из  денежных  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
считается исполненным в момент списания денежных средств для исполнения такого
обязательства  со  счета  плательщика  (одной  Стороны)  для  зачисления  на  счет
получателя (другой Стороны), указанный в настоящем Контракте или в уведомлении
Стороны о смене реквизитов, направленном в порядке, предусмотренном пунктом 18.5
Контракта.

5.12. [Первый  вариант46: Заказчик  обязан  осуществить  оплату  в
размере  _______47 не  позднее  _______________48 после  подписания  Сторонами
акта  приемки  Проектной  документации  и  выставления  Подрядчиком
(Проектировщиком) счета.]

[Второй  вариант49: Заказчик  обязан  осуществить  оплату  в  размере
_______ не позднее _______________ после подписания Сторонами акта приемки
Проектной документации и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета.
Оставшуюся  часть  цены  Контракта  в  размере  ________ Заказчик  обязан
оплатить не позднее ______________ после подписания Сторонами акта приемки
Рабочей документации и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета.]

[Третий  вариант50:  Заказчик  обязан  произвести  предоплату  (оплатить
аванс)  Подрядчику  (Проектировщику)  в  размере  _______  не  позднее  15
(пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта, если иной срок не
установлен нормативными правовыми  актами,  действующими  на  территории
Российской Федерации.  Оставшуюся часть цены Контракта в размере  ________
Заказчик  обязан  оплатить  не  позднее  _______________  после  подписания
Сторонами акта приемки Проектной документации и выставления Подрядчиком
(Проектировщиком) счета.] 

[Четвертый  вариант51: Заказчик  обязан  произвести  предоплату
(оплатить аванс) Подрядчику (Проектировщику) в размере _______ не позднее 15

44Включается в Контракт, если Контракт предусматривает условия о банковском сопровождении Контракта.
45Включается в Контракт при наличии оснований, предусмотренных нормативными правовыми актами, для

осуществления казначейского сопровождения Контракта.
46 Включается в Контракт, если Заказчик избрал единовременный способ оплаты Работ, при этом, Контрактом

не предусмотрена подготовка Рабочей документации.
47 Здесь и далее в аналогичных положениях Контракта после слов "в размере" цифрами и (в скобках) прописью

указывается размер подлежащих оплате Подрядчику (Проектировщику) денежных средств в процентах от цены
Контракта или в определенной сумме денежных средств с указанием валюты обязательства.

48 Здесь  и  далее  в  тексте  Контракта,  где  встречаются  алогичные  положения  о  сроках,  требующие
заполнения, необходимо указать срок, определяемый Заказчиком календарной датой, событием, которое должно
неизбежно наступить, или истечением периода времени.

49 Включается в Контракт, если Контрактом предусмотрена подготовка как Проектной документации, так и
Рабочей документации без авансирования Работ. 

50 Включается в Контракт, если Заказчик избрал способ оплаты с учетом авансирования Работ, при этом,
Контрактом не предусмотрена подготовка Рабочей документации.

51 Включается в Контракт, если Заказчик избрал способ оплаты с учетом авансирования Работ,  при этом
Контрактом предусмотрена подготовка как Проектной документации, так и Рабочей документации. 
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(пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта, если иной срок не
установлен нормативными правовыми  актами,  действующими  на  территории
Российской Федерации. Заказчик обязан осуществить оплату в размере _______
не  позднее  _______________ после  подписания  Сторонами  акта  приемки
Проектной документации и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета.
Оставшуюся  часть  цены  Контракта  в  размере  ________ Заказчик  обязан
оплатить не позднее ______________ после подписания Сторонами акта приемки
Рабочей документации и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета.]

5.13. В случае если при исполнении Контракта Подрядчик (Проектировщик)
каким-либо  образом  превысил  объемы  и  стоимость  выполненных  им  Работ  по
отношению  к  объемам  и  стоимости,  согласованным  изначально  Сторонами  в
Контракте,  такое  несогласованное  Сторонами  и  не  закрепленное  в
соответствующем дополнительном соглашении превышение не подлежит оплате
Заказчиком.  При этом Подрядчик  (Проектировщик)  не  вправе  удерживать  какой-
либо результат Работ или его часть и обязан передать такой результат Заказчику
по его требованию и в указанные им сроки.

5.14. В случае если по результатам проведения государственной экспертизы
Проектной документации выдано отрицательное заключение по обстоятельствам,
не  связанным  с  виной  Заказчика,  устранение  недостатков  и  повторная
государственная  экспертиза  Проектной  документации  после  устранения
недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы,
осуществляются за счет средств Подрядчика (Проектировщика).

5.15. Обязанность  Заказчика  оплатить  Работы  в  сроки,  предусмотренные
Контрактом,  возникает  при  условии  получения  Заказчиком  от  Подрядчика
(Проектировщика)  в  полном  объеме  надлежащим  образом  оформленных
документов,  предусмотренных  Контрактом.  В  случаях,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах,  Подрядчик
(Проектировщик)  обязуется  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные  счета-фактуры. Заказчик  вправе  запросить  у  Подрядчика
(Проектировщика)  дополнительные  документы,  прямо  не  предусмотренные
Контрактом,  но  необходимые  для  осуществления  оплаты  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами,  действующими  на  территории  Российской
Федерации,  которые  Подрядчик  (Проектировщик)  обязан  представить  в  течение
_____(________)_________.

5.16. Заказчик  вправе,  письменно  уведомив  об  этом  Подрядчика
(Проектировщика), удержать из подлежащих уплате Подрядчику (Проектировщику)
в  соответствии  с  настоящим  Контрактом  денежных  средств  суммы  штрафов,
неустоек,  убытков,  в  части  реального  ущерба,  и  любых  других  платежей,
подлежащих уплате Подрядчиком (Проектировщиком) Заказчику в соответствии с
настоящим Контрактом.

5.17.  [Первый  вариант52: Банковское  сопровождение  и  казначейское
сопровождение Контракта не предусмотрено.] 

[Второй вариант53: 5.17 Подрядчик (Проектировщик) обязан привлечь банк в
целях  банковского  сопровождения  Контракта,  заключающегося  в  проведении
мониторинга расчетов в рамках исполнения Контракта.

5.18. В  целях  банковского  сопровождения  Контракта  Подрядчик
(Проектировщик) обязан:

52 Включается  в  Контракт,  если  банковское  сопровождение  Контракта  не  требуется  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации или актами органов местного самоуправления.

53 Включается в Контракт, если привлечение банка для осуществления банковского сопровождение Контракта
должно осуществляться Подрядчиком (Проектировщиком) в целях проведения мониторинга расчетов в рамках
исполнения Контракта в случаях, определенных Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным
органом власти субъекта Российской Федерации, местной администрации.
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1) осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по
Контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское
сопровождение Контракта;

2) определить  в  договорах,  заключаемых  с  субподрядчиками,  условия
осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам
на  отдельном  счете  для  проведения  операции,  включая  операции  в  рамках
исполнения  Контракта,  открытом  в  банке,  осуществляющем  сопровождение
Контракта;

3) в  течение  _______(______)______  со  дня  привлечения  им  в  рамках
исполнения  обязательств  по  сопровождению  Контракта  субподрядчиков
предоставлять  Заказчику  и  банку  сведения  о  таких  субподрядчиках  (полное
наименование субподрядчика,  местонахождение субподрядчика (почтовый адрес),
телефон  руководителя  и  главного  бухгалтера,  идентификационные  номер
налогоплательщика и код причины постановки на учет);

4) заключить с банком договор о банковском сопровождении Контракта в
срок не позднее ____ (_____)_____ с момента заключения Контракта.

5.19. Заказчик обязан оплачивать выполненные Работы на отдельный счет,
открытый  Подрядчиком  (Проектировщиком)  в  банке,  с  которым  Подрядчик
(Проектировщик)  заключил  договор  о  банковском  сопровождении  Контракта.
Реквизиты  указанного  счета,  а  также  договор  о  банковском  сопровождении
Контракта Подрядчик (Проектировщик) обязан предоставить Заказчику в срок не
позднее ____ (_____) ____ с момента заключения Контракта.] 

[Третий вариант54:  5.18. Заказчик обязан привлечь банк в целях банковского
сопровождения Контракта, заключающегося в проведении мониторинга расчетов в
рамках исполнения Контракта.

5.19  В  целях  банковского  сопровождения  Контракта  Подрядчик
(Проектировщик) обязан:

1) осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по
Контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское
сопровождение Контракта;

2) определить  в  договорах,  заключаемых  с  субподрядчиками,  условия
осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам
на  отдельном  счете  для  проведения  операции,  включая  операции  в  рамках
исполнения  Контракта,  открытом  в  банке,  осуществляющем  сопровождение
Контракта;

3) в  течение  _______(______)______  со  дня  привлечения  им  в  рамках
исполнения  обязательств  по  сопровождению  Контракта  субподрядчиков
предоставлять  Заказчику  и  банку  сведения  о  таких  субподрядчиках  (полное
наименование субподрядчика,  местонахождение субподрядчика (почтовый адрес),
телефон  руководителя  и  главного  бухгалтера,  идентификационные  номер
налогоплательщика и код причины постановки на учет);

4) заключить  с  банком,  сведения  о  котором  указаны  в  пункте  5.27
Контракта, договор о банковском сопровождении Контракта в срок не позднее ____
(_____)_____ с  момента  заключения  Контракта  в  соответствии  с  проектом
такого договора, который приведен в Приложении № ___ к Контракту.

5.20. Заказчик обязан оплачивать выполненные Работы на отдельный счет,
открытый  Подрядчиком  (Проектировщиком)  в  банке,  указанном  в  пункте  5.27
Контракта.  Реквизиты  указанного  счета,  а  также  договор  о  банковском

54 Включается в Контракт, если привлечение банка для осуществления банковского сопровождение Контракта
должно осуществляться Заказчиком в целях проведения мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта в
случаях,  определенных  Правительством  Российской  Федерации,  высшим  исполнительным  органом  власти
субъекта Российской Федерации, местной администрации.
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сопровождении  Контракта  Подрядчик  (Проектировщик)  обязан  предоставить
Заказчику в срок не позднее ____ (_____)_____ с момента заключения Контракта.

5.20. Заказчик привлекает для сопровождения Контракта следующий банк:
___________55.]

[Четвертый вариант56:  5.18  Подрядчик  (Проектировщик)  обязан  привлечь
банк в целях расширенного банковского сопровождения Контракта.

5.19  В  целях  банковского  сопровождения  Контракта  Подрядчик
(Проектировщик) обязан:

1) осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по
Контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское
сопровождение Контракта;

2) определить  в  договорах,  заключаемых  с  субподрядчиками,  условия
осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам
на  отдельном  счете  для  проведения  операции,  включая  операции  в  рамках
исполнения  Контракта,  открытом  в  банке,  осуществляющем  сопровождение
Контракта;

3) в  течение  _______(______)______  со  дня  привлечения  им  в  рамках
исполнения  обязательств  по  сопровождению  Контракта  субподрядчиков
предоставлять  Заказчику  и  банку  сведения  о  таких  субподрядчиках  (полное
наименование субподрядчика,  местонахождение субподрядчика (почтовый адрес),
телефон  руководителя  и  главного  бухгалтера,  идентификационные  номер
налогоплательщика и код причины постановки на учет);

5.20  Заказчик обязан оплачивать выполненные Работы на отдельный счет,
открытый  Подрядчиком  (Проектировщиком)  в  банке,  с  которым  Подрядчик
(Проектировщик)  заключил  договор  о  банковском  сопровождении  Контракта.
Реквизиты  указанного  счета,  а  также  договор  о  банковском  сопровождении
Контракта Подрядчик (Проектировщик) обязан предоставить Заказчику в срок не
позднее ____ (_____) ____ с момента заключения Контракта.]

5.21 В целях банковского сопровождения Контракта Заказчик обязан:
а) определять  документы,  которые  проверяются  банком  на

соответствие содержанию Контракта и (или) фактически выполненным Работам
(далее — "Документы, подтверждающие основание платежа");

б) определять  субподрядчиков,  платежные  документы  которых
проверяются банком на соответствие Документам, подтверждающим основание
платежа;

в) согласовывать  банку  перечень  дополнительной  информации,
включаемой  в  основание  осуществления  платежа,  указываемое  в  платежном
документе Подрядчика (Проектировщика), субподрядчиков (далее — "Платежный
документ");

г) согласовывать  банку  порядок  осуществления  банком  проверки
Платежных  документов  на  соответствие  Документам,  подтверждающим
основание  платежа,  и  условиям  Контракта,  а  также  Документов,
подтверждающих основание платежа, на соответствие фактически выполненным
Работам;

д) определять случаи,  при  которых  банк  согласовывает с  Заказчиком
отказ в осуществлении платежа по Платежным документам;

е) рассмотреть  в  течение  5  (пяти)  дней  запрос  банка  о  проведении
платежей Подрядчика (Проектировщика), субподрядчиков;

55 Указываются сведения о банке.
56 Включается  в  Контракт,  если  привлечение  банка  для  осуществления  банковского  сопровождения

Контракта  должно  осуществляться  Подрядчиком  (Проектировщиком)  в  целях  расширенного  банковского
сопровождения  Контракта  в  случаях,  определенных  Правительством  Российской  Федерации,  высшим
исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации, местной администрации.
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ж) рассмотреть  в  течение  5  (пяти)  дней  запрос  Подрядчика
(Проектировщика) о несогласии с отказом банка в проведении платежа Подрядчика
(Проектировщика), субподрядчиков; 

з) согласовывать  с  банком  ответственность  банка  в  связи  с  его
отказом в осуществлении платежа по Платежным документам.

5.21. Расширенное  банковское  сопровождение  Контракта  должно
предусматривать обеспечение банком (в том числе с привлечением третьих лиц)
___________57.]

[Пятый вариант58: 5.18 Заказчик обязан привлечь банк в целях расширенного
банковского сопровождения Контракта.

5.19  В  целях  банковского  сопровождения  Контракта  Подрядчик
(Проектировщик) обязан:

1) осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по
Контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское
сопровождение Контракта;

2) определить  в  договорах,  заключаемых  с  субподрядчиками,  условия
осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам
на  отдельном  счете  для  проведения  операции,  включая  операции  в  рамках
исполнения  Контракта,  открытом  в  банке,  осуществляющем  сопровождение
Контракта;

3) предоставлять Заказчику и банку сведения о привлекаемых им в рамках
исполнения обязательств по сопровождению Контракта субподрядчиках (полное
наименование субподрядчика,  местонахождение субподрядчика (почтовый адрес),
телефон  руководителя  и  главного  бухгалтера,  идентификационные  номер
налогоплательщика и код причины постановки на учет);

4) заключить  с  банком,  сведения  о  котором  указаны  в  пункте  5.27
Контракта,  договор  о  банковском сопровождении  Контракта в  срок  не  позднее
_____(_____)_____ с момента заключения Контракта в соответствии с проектом
такого договора, который приведен в Приложении № ___ к Контракту.

5.26. Заказчик обязан оплачивать выполненные Работы на отдельный счет,
открытый  Подрядчиком  (Проектировщиком)  в  банке,  указанном  в  пункте  5.27
Контракта.  Реквизиты  указанного  счета,  а  также  договор  о  банковском
сопровождении  Контракта  Подрядчик  (Проектировщик)  обязан  предоставить
Заказчику в срок не позднее _____(_____)_____ с момента заключения Контракта.

5.27. Заказчик привлекает для сопровождения Контракта следующий банк:
___________59. 

5.28. В целях банковского сопровождения Контракта Заказчик обязан:
а) определять  документы,  которые  проверяются  банком  на

соответствие содержанию Контракта и (или) фактически выполненным Работам
(далее — "Документы, подтверждающие основание платежа");

б) определять  субподрядчиков,  платежные  документы  которых
проверяются банком на соответствие Документам, подтверждающим основание
платежа;

в) согласовывать  банку  перечень  дополнительной  информации,
включаемой  в  основание  осуществления  платежа,  указываемое  в  платежном

57 Указывается условие об обеспечении банком (в том числе с привлечением третьих лиц) хотя бы одного из
действий для оказания дополнительных услуг в целях расширенного банковского сопровождения Контракта из
числа действий, предусмотренных Правительством Российской Федерации.

58 Включается в Контракт, если привлечение банка для осуществления банковского сопровождения Контракта
должно осуществляться  Заказчиком в  целях  расширенного  банковского  сопровождения Контракта  в  случаях,
определенных  Правительством  Российской  Федерации,  высшим  исполнительным  органом  власти  субъекта
Российской Федерации, местной администрации.

59 Указываются сведения о банке.
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документе Подрядчика (Проектировщика), субподрядчика (далее —  "Платежный
документ");

г) согласовывать  банку  порядок  осуществления  банком  проверки
Платежных  документов  на  соответствие  Документам,  подтверждающим
основание  платежа,  и  условиям  Контракта,  а  также  Документов,
подтверждающих основание платежа, на соответствие фактически выполненным
Работам;

д) определять случаи,  при  которых  банк  согласовывает с  Заказчиком
отказ в осуществлении платежа по Платежным документам;

е) рассмотреть  в  течение  5  (пяти)  дней  запрос  банка  о  проведении
платежей Подрядчика (Проектировщика), субподрядчиков;

ж) рассмотреть  в  течение  5  (пяти)  дней  запрос  Подрядчика
(Проектировщика) о несогласии с отказом банка в проведении платежа Подрядчика
(Проектировщика), субподрядчиков;

з) согласовывать  с  банком  ответственность  банка  в  связи  с  его
отказом в осуществлении платежа по Платежным документам.

5.29. Расширенное  банковское  сопровождение  Контракта  должно
предусматривать обеспечение банком (в том числе с привлечением третьих лиц)
___________60.]

[Шестой вариант61: 5.18 Операции, связанные с исполнением обязательств
по  Контракту,  осуществляются  на  счете  для  учета  операций  не участника
бюджетного  процесса  Подрядчика  (Проектировщика),  открытый
территориальным  органом  Федерального  казначейства  в  учреждении
Центрального  банка  Российской  Федерации  для  учета операций  со  средствами
юридических лиц со следующими реквизитами ___________62.

5.19 Средства, полученные из федерального бюджета в рамках исполнения
Контракта, запрещено перечислять:

1) на  счета,  открытые  Подрядчику  (Проектировщику)  в  кредитной
организации  (за  исключением  случаев  оплаты  обязательств  Подрядчика
(Проектировщика) в иностранной валюте, оплаты труда с учетом начислений и
социальных  выплат,  оплаты  фактически  оказанных  Подрядчиком
(Проектировщиком)  услуг,  источником  финансового  обеспечения  которых
являются указанные средства, а также возмещения произведенных Подрядчиком
(Проектировщиком) расходов (части расходов), если Контракт предусматривает
такое возмещение расходов (части расходов);

2) в  качестве  взноса  в  уставный  (складочный)  капитал  другого
юридического  лица,  если  нормативными  правовыми  актами  не  предусмотрена
возможность их перечисления указанному юридическому лицу;

3) в целях размещения средств на депозитах, а также в иных финансовых
инструментах, если федеральными законами не установлено иное.

5.20 Подрядчик  (Проектировщик)  обязан  предоставлять  в
территориальные  органы  Федерального  казначейства  документы,
предусмотренные  установленным  Министерством  финансов  Российской
Федерации порядком санкционирования операций.

5.21 Подрядчик  (Проектировщик)  обязан  предоставить  Заказчику,  а  в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, в соответствующий
территориальный  орган  Федерального  казначейства,  предусмотренные

60 Указывается условие об обеспечении банком (в том числе с привлечением третьих лиц) хотя бы одного из
действий для оказания дополнительных услуг в целях расширенного банковского сопровождения Контракта из
числа действий, предусмотренных Правительством Российской Федерации.

61 Включается  в  Контракт  при  наличии  оснований,  предусмотренных  нормативными  правовыми  актами,
осуществления казначейского сопровождения Контракта. 

62Указываются реквизиты счета органа Федерального казначейства.
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нормативными  правовыми  актами  сведения  об  исполнителях  (соисполнителях),
привлекаемых для исполнения Контракта в рамках обязательств по Контракту. 

5.22 Подрядчик  (Проектировщик)  обязан  указывать  идентификатор
Контракта  в  контрактах,  договорах,  соглашениях,  заключенных  в  рамках
исполнения  Контракта,  платежных  и  расчетных  документах  и  документах,
подтверждающих возникновение денежных обязательств. 

5.23 Подрядчик  (Проектировщик)  обязан  указывать  в  контрактах
(договорах),  заключаемых  Подрядчиком (Проектировщиком)  в  рамках  исполнения
Контракта,  обязанности  открытия  исполнителем  (соисполнителем)  лицевых
счетов  для  учета  операций  не участника  бюджетного  процесса  в
территориальных  органах  Федерального  казначейства,  а  также  иные  условия,
которые  Подрядчик  (Проектировщик)  обязан  включать  в  такие  контракта
(договоры)  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами,
регламентирующими  порядок  казначейского  сопровождения  государственных
контрактов.]

6. Сроки выполнения Работ

6.1. [Первый  вариант63: Срок  выполнения  Работ:
___________________64.]

[Второй вариант65: Срок выполнения Работ: ____________________.
Срок  выполнения  Работ  по  подготовке  Проектной  документации:

__________________________________________________________________.
Срок  выполнения  Работ  по  подготовке  Рабочей  документации:

_________________________________________________________________.]
[Третий вариант66: Сроки выполнения Работ, включая промежуточные

сроки, приведены в Графике исполнения контракта, являющемся Приложением к
Контракту.] 67

6.2. К  моменту  истечения  срока  выполнения  Работ  Подрядчик
(Проектировщик) обязан обеспечить выполнение всех Работ и передать Заказчику
полностью соответствующий условиям Контракта результат Работ.

6.3. Если иное не будет предусмотрено соглашением Сторон,  Подрядчик
(Проектировщик)  по  согласованию  с  Заказчиком  вправе  выполнить  Работы
досрочно.

6.4. Подрядчик  (Проектировщик)  несет  ответственность  за  нарушение
сроков  выполнения  Работ,  в  том  числе  промежуточных  сроков,  в  случае  если
данные сроки установлены Контрактом.

6.5. В  случае  если  выполнение  Работ  в  установленные  настоящим
Контрактом сроки становится невозможным, Подрядчик (Проектировщик) обязан в
письменной форме уведомить об этом Заказчика с указанием действий, которые, по
мнению  Подрядчика  (Проектировщика),  необходимо  предпринять  для  целей

63 Указывается в случае, если Контрактом не предусмотрена подготовка Рабочей документации.
64 Здесь и далее в пункте 6.1 Контракта в аналогичных положениях о сроках, требующих заполнения,

цифрами  и  прописью  указывается  устанавливаемый  Заказчиком  срок,  а  также  период  времени,  которым
Заказчик определил течение этого срока (в днях, неделях, месяцах и т.д. в соответствии со ст. 190 ГК РФ) либо
указывается срок, определяемый Заказчиком календарной датой, событием, которое должно неизбежно наступить,
или истечением периода времени.

65 Указывается в случае, если Контрактом предусмотрена разработка как Проектной документации, так и
Рабочей документации.

66Указывается в случае, если График выполнения работ является приложением к Контракту. 
67 Включается  в  Контракт,  исходя  из  потребностей  Заказчика,  за  исключением  случаев,  когда

обязательное включение Графика выполнения работ предусмотрено действующим законодательством Российской
Федерации. 
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надлежащего  исполнения  настоящего  Контракта.  Заказчик  обязан  рассмотреть
такое  обращение  Подрядчика  (Проектировщика)  в  разумные  сроки  и  направить
Подрядчику  (Проектировщику)  указания  относительно  порядка  дальнейшего
исполнения Контракта.

6.6. Подрядчик (Проектировщик) не вправе приостанавливать выполнение
Работ за исключением случаев приостановления Работ на основании письменного
указания  Заказчика,  а  также  случаев,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.7. Подрядчик  (Проектировщик)  вправе приостановить  Работы,  в  случае
если  Заказчиком  нарушены  сроки  оплаты  Работ  и  такое  нарушение  составляет
период времени, в два и более раз превышающий установленный Контрактом срок
для оплаты выполненных и принятых Заказчиком Работ. 

6.8. Обо  всех  случаях  приостановления  Работ,  за  исключением
приостановления  Работ  на  основании  указания  Заказчика,  Подрядчик
(Проектировщик) обязан письменно уведомить Заказчика. В случае неисполнения
данной  обязанности  Подрядчик  (Проектировщик)  не  вправе  ссылаться  в
дальнейшем  на  обстоятельства,  препятствующие  своевременному  выполнению
Работ, и несет ответственность за просрочку выполнения Работ в соответствии с
Контрактом. 

6.9. Подрядчик  (Проектировщик)  обязан  письменно  уведомить  Заказчика
при  обнаружении  возможных  неблагоприятных  для  Заказчика  последствий
выполнения  его  указаний  о  способе  выполнения  Работы,  а  также  иных  не
зависящих  от  Подрядчика  (Проектировщика)  обстоятельств,  которые  грозят
годности  результатов  выполняемых  Работ  либо  создают  невозможность  их
завершения  в  срок.  Неисполнение  данной  обязанности  лишает  Подрядчика
(Проектировщика)  права  ссылаться  на  указанные  в  настоящем  пункте
обстоятельства  как  на  причину неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
обязательств, предусмотренных Контрактом. 

6.10. Заказчик  обязан  в  разумный  срок  после  получения  от  Подрядчика
(Проектировщика)  уведомления,  указанного  в  пункте  6.9  настоящего  Контракта,
направить  Подрядчику  (Проектировщику)  указания  относительно  дальнейшего
выполнения Работ.
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7. Представители Сторон и персонал Подрядчика (Проектировщика)

7.1. Каждая  из  Сторон  обязана  в  течение  ____  (_____)_____  с  момента
заключения  Контракта  предоставить  другой  Стороне  информацию  о  лицах,
уполномоченных представлять её интересы во взаимоотношениях с другой Стороной
в целях исполнения Контракта,  в  том числе подписывать от ее имени документы,
связанные с исполнением Контракта, с указанием в отношении каждого из таких лиц
сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и (при наличии) отчестве, а также
контактном  номере  телефона,  с  приложением  оригиналов  соответствующих
доверенностей  и  образцов  подписей  указанных  лиц.  Информацию  об  изменении
указанных  сведений (в  том числе  об изменении или  прекращений полномочий на
представление интересов) каждая из Сторон обязана предоставить другой Стороне. 

7.2. Сведения,  известные  представителю  Стороны,  считаются  известными
этой Стороне.

7.3. Ответственность  за  несоблюдение  порядка  привлечения  к  труду
иностранных работников, невыполнение требований безопасности и охраны труда в
ходе выполнения Работ несет Подрядчик (Проектировщик).

8. Привлечение субподрядчиков

8.1. Подрядчик (Проектировщик) вправе привлекать к выполнению Работ по
настоящему  Контракту  субподрядчиков,  обладающих  необходимыми  для
выполнения Работ знаниями, навыками, квалификацией, опытом, ресурсами.

8.1.1. [Подрядчик  (Проектировщик),  который  не  является  субъектом
малого  предпринимательства,  социально  ориентированной  некоммерческой
организацией, обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа
субъектов  малого  предпринимательства,  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций.  Общий  объем  Работ,  оказываемых  указанными
субъектами,  в  денежном  выражении  должен  составлять  _____  %  (______
процентов)68 от цены Контракта.] 69

8.1.2. [Подрядчик  (Проектировщик) обязан  предоставить  Заказчику
информацию  о  всех  субподрядчиках,  заключивших  договор  или  договоры  с
Подрядчиком  (Проектировщиком),  цена  которого  или  общая  цена  которых
составляет  более  чем  10%  (десять  процентов)  цены  Контракта.  Такую
информацию  Подрядчик  (Проектировщик) обязан  предоставить  Заказчику  в
течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.]70

8.2. Подрядчик (Проектировщик) несет перед Заказчиком ответственность
за  последствия  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств
субподрядчиками,  а  также  риск  причинения  субподрядчиками  убытков  во  время
выполнения Работ по настоящему Контракту имуществу Заказчика и третьих лиц. 

8.3. Подрядчик  (Проектировщик)  обязан  проявлять  надлежащую
осмотрительность  и  осторожность  при  выборе  субподрядчиков,  привлекаемых для
исполнения Контракта.

68 Цифрами и (в скобках) прописью указывается доля в процентах от цены Контракта.
69Включается в Контракт, если в извещении об осуществлении закупки установлено требование о привлечении

в качестве субподрядчиков субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций.

70Включается в Контракт, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный
Правительством Российской Федерации.
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9. Приемка Работ. Устранение Недостатков

9.1 Подрядчик  (Проектировщик),  полностью  выполнивший  Работы  по
подготовке  Проектной  документации,  передает  Заказчику  на  согласование
Проектную  документацию  с  актом  согласования  Проектной  документации
(Приложение № 3). 

9.2 Заказчик,  получивший  от  Подрядчика  (Проектировщика)  Проектную
документацию,  производит  проверку  Проектной  документации  в  течение
_____(_______)_______и,  при  отсутствии  Недостатков  Проектной  документации,
подписывает  и  возвращает  Подрядчику  (Проектировщику)  акт  согласования
Проектной документации. 

9.3 В случае выявления Заказчиком при проверке Проектной документации
Недостатков  Проектной  документации,  Заказчик  направляет  Подрядчику
(Проектировщику)  не  позднее  срока,  установленного  в  пункте  9.2  Контракта,
мотивированный  отказ  от  согласования  Проектной  документации  с  указанием
Недостатков Проектной документации и срока для их устранения.

9.4 Подрядчик  (Проектировщик)  устраняет  Недостатки  Проектной
документации за  свой  счет  и  повторно  направляет  Проектную документацию на
согласование  Заказчику  в  сроки,  указанные  в  мотивированном  отказе  от
согласования  Проектной  документации.  Заказчик  осуществляет  согласование  в
порядке,  предусмотренном  настоящим  разделом  Контракта  для  согласования
Проектной  документации,  впервые  представленной  Подрядчиком
(Проектировщиком).

9.5 В случае если Заказчик в предусмотренный Контрактом срок не произвел
проверку Проектной документации и не возвратил Подрядчику (Проектировщику)
подписанный со своей стороны акт согласования Проектной документации или не
направил  мотивированный  отказ  от  её  согласования,  данный  акт  считается
подписанным Заказчиком, а Проектная документация – согласованной.  При этом
Заказчик вправе ссылаться на Недостатки Проектной документации, которые могли
быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки). 

9.6 Заказчик,  а  в  случаях,  когда полномочия по предоставлению от  имени
Заказчика Проектной документации для проведения  государственной экспертизы
переданы  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке
Подрядчику  (Проектировщику),  то  Подрядчик  (Проектировщик)  не  позднее
_____(__________)______  после  подписания  Сторонами  акта  согласования
Проектной  документации  передает  Проектную  документацию  для  проведения
государственной экспертизы. 

9.7 Если Заказчик в течение ____ (_______)_______со дня подписания акта
согласования  Проектной  документации  не  представит  её  для  проведения
государственный  экспертизы  [или  не  наделит  в  установленном
законодательством  Российской  Федерации  порядке  полномочиями  на  её
представление Подрядчика (Проектировщика)]71, Стороны договорились считать,
что  Заказчик  осуществил  окончательную  приемку  Проектной  документации  и
подписал акт приемки Проектной документации.

9.8 В  случае  получения  по  результатам  государственной  экспертизы
отрицательного заключения Подрядчик (Проектировщик) обязан в установленные
Заказчиком сроки устранить все Недостатки Проектной документации за свой счет,
после  чего  повторно  представить  Проектную  документацию  на  согласование
Заказчику  в  порядке,  установленном в  настоящем разделе  Контракта.  При этом
устранение Недостатков Проектной документации, возникновение которых вызвано

71 Включается  в  Контракт,  если  по  его  условиям  обязанность  по  прохождению  государственной
экспертизы возложена на Подрядчика (Проектировщика).
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виновными  действиями  Заказчика,  осуществляется  Подрядчиком
(Проектировщиком) за счет Заказчика. 

9.9 Если Подрядчик (Проектировщик) нарушит срок устранения Недостатков
Проектной  документации,  Заказчик  вправе  своими  силами  устранить  такие
недостатки  или  поручить  их  устранение  третьим  лицам  и  потребовать  от
Подрядчика (Проектировщика) возмещение расходов на устранение недостатков.

9.10 Приемка  Проектной  документации  осуществляется  Заказчиком  после
получения  положительного  заключения  государственной  экспертизы  и
подтверждается подписанным Заказчиком актом приемки Проектной документации.
Указанный  акт  составляется  по  согласованной  Сторонами  форме,  указанной  в
Приложении № 4 к Контракту, подписывается Подрядчиком (Проектировщиком) и
Заказчиком в порядке, предусмотренном Контрактом. 

9.11 Для проверки результатов исполнения Контракта Заказчик в течение ____
(_____)_____с  момента  получения  положительного  заключения  государственной
экспертизы  или  с  момента  получения  от  Подрядчика  (Проектировщика)  акта
приемки  Проектной  документации,  в  случае  если  обязанность  по  прохождению
государственной экспертизы от имени Заказчика была возложена на Подрядчика
(Проектировщика), обязан провести приемку результатов Работ.

9.12 Заказчик обязан не позднее _____(_____)_____ после подписания акта
приемки Проектной документации направить Подрядчику (Проектировщику) 1 (один)
экземпляр акта приемки Проектной документации. 

9.13 При обнаружении впоследствии в ходе строительства, а также в процессе
эксплуатации Объекта, созданного на основе Проектной документации [и Рабочей
документации],  Недостатков  Проектной  документации  [и  (или)  Недостатков
Рабочей  документации]  Подрядчик  (Проектировщик)  обязан  в  установленный
Заказчиком срок устранить за свой счет такие недостатки.

9.14 В случае если после устранения Недостатков Проектной документации
возникнет  необходимость  направления  Проектной  документации  на  повторную
государственную  экспертизу  расходы,  связанные  с  повторным  прохождением
государственной  экспертизы,  несет  Подрядчик  (Проектировщик).  В  случае  если
такие  расходы  понес  Заказчик,  Подрядчик  (Проектировщик)  обязан  в  течение
____(______)_____  с  момента  получения  письменного  требования  Заказчика  с
приложением  документов,  подтверждающих  произведенные  им  расходы,
возместить Заказчику данные расходы.

9.15 Если Подрядчик (Проектировщик) нарушит срок устранения Недостатков
Проектной документации [и (или) Недостатков Рабочей документации], Заказчик
вправе  своими  силами  устранить  такие  недостатки  или  поручить  их  устранение
третьим  лицам  и  потребовать  от  Подрядчика  (Проектировщика)  возмещение
расходов на устранение недостатков.

9.16 Подрядчик (Проектировщик) обязан возместить Заказчику любые убытки,
причиненные  Недостатками  Проектной  документации  [и  (или)  Недостатками
Рабочей документации].

9.17  [Подрядчик  (Проектировщик),  полностью  выполнивший  Работы  по
подготовке  Рабочей  документации,  передает  Заказчику  на  согласование
Рабочую  документацию  с  актом  приемки  Рабочей  документации,  которым
является  документ,  составляемый  по  согласованной  Сторонами  форме,
указанной  в  Приложении  №  5  к  Контракту,  подписываемый  Подрядчиком
(Проектировщиком) и Заказчиком. 

9.18 Заказчик  осуществляет  приемку  Рабочей  документации  в
течение____(_____)_____с  момента  получения  от  Подрядчика
(Проектировщика)  Рабочей  документации  и  акта  приемки  Рабочей
документации в порядке, предусмотренном пунктами 9.12–9.13 Контракта.
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9.19 Подрядчик  (Проектировщик)  устраняет  Недостатки  Рабочей
документации за свой счет и повторно направляет Рабочую документацию с
актом  приемки  Рабочей  документации  Заказчику  в  сроки,  указанные  в
мотивированном  отказе  от  приемки  Рабочей  документации.  Заказчик
осуществляет  приемку  Рабочей  документации  в  порядке,  предусмотренном
настоящим разделом Контракта для приемки Рабочей документации, впервые
представленной Подрядчиком (Проектировщиком).

9.20 Если  Подрядчик  (Проектировщик)  нарушит  срок  устранения
Недостатков Рабочей документации, Заказчик вправе своими силами устранить
такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать
от  Подрядчика  (Проектировщика)  возмещения  расходов  на  устранение
недостатков.

9.21 В  случае  если  Заказчик  в  предусмотренный  Контрактом  срок  не
произвел  приемку  Рабочей  документации  и  не  возвратил  Подрядчику
(Проектировщику)  подписанный  со  своей  стороны  акт  приемки  Рабочей
документации или не направил мотивированный отказ от её приемки, данный
акт считается подписанным Заказчиком, а Рабочая документация – принятой.
При этом Заказчик  вправе ссылаться на Недостатки Рабочей документации,
которые  могли  быть  установлены  при  обычном  способе  приемки  (явные
недостатки).]72

10. Ответственность Сторон

11.1. Подрядчик  (Проектировщик)  обязан  уплатить  Заказчику  по  его
требованию неустойку  (штраф,  пеню)  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего
исполнения  Подрядчиком  (Проектировщиком)  обязательств,  предусмотренных
Контрактом.

11.2. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Проектировщиком)
обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств),  Подрядчик  (Проектировщик)  обязан  уплатить  Заказчику  штраф  в
размере:

а) 10 % (десяти процентов) цены Контракта в случае, если цена Контракта
не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей; 

б) 5  % (пяти  процентов)  цены Контракта в  случае,  если цена  Контракта
составляет  от  3  000  000  (трех  миллионов)  рублей  до  50  000  000  (пятидесяти
миллионов) рублей; 

в) 1 % (одного процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта
составляет  от  50  000  000  (пятидесяти  миллионов)  рублей  до  100 000 000  (ста
миллионов) рублей; 

г) 0,5 % (ноль целых и пять десятых процента) цены Контракта в случае,
если цена Контракта превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

11.3. В случае просрочки Подрядчиком (Проектировщиком) своих обязательств
по Контракту пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей
на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации от цены Контракта,  уменьшенной на сумму,  пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком
(Проектировщиком),  и  определяется по формуле П = (Ц -  В)  × С (где: Ц — цена
Контракта;  В  —  стоимость  фактически  исполненного  в  установленный  срок
Подрядчиком  (Проектировщиком)  обязательства  по  Контракту,  определяемая  на

72 Включается в Контракт, если документацией о закупке и Контрактом предусмотрена разработка Рабочей
документации.
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основании  акта  приемки  Проектной  документации  [и  акта  приемки  Рабочей
документации] – размер ставки).

11.4. Размер  ставки  определяется  по  формуле:  C =  CЦБ ×  ДП (где  СЦБ —
размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени,  определяемый с учетом коэффициента К; ДП —
количество дней просрочки).

11.5. Коэффициент К определяется по формуле: К = ДП × 100 % / ДК (где: ДП
— количество дней просрочки; ДК — срок исполнения обязательства по Контракту
(количество дней)).

11.6. При К, равном 0 – 50 процентам, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

11.7. При  К,  равном  50  –  100  процентам,  размер  ставки  определяется  за
каждый  день  просрочки  и  принимается  равным  0,02  ставки  рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

11.8. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за
каждый  день  просрочки  и  принимается  равным  0,03  ставки  рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

11.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
(Проектировщиком)  обязательства,  предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,
следующего  после  дня  истечения  установленного  Контрактом  срока  исполнения
обязательств, в размере, установленном в соответствии с пунктом 11.3 Контракта.

11.10. Подрядчик  (Проектировщик)  вправе  потребовать  от  Заказчика  уплаты
неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом.

11.11. Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения  установленного  Контрактом  срока  исполнения  обязательств  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.12. В  случае  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
Подрядчик (Проектировщик) вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

1) 2,5 % (двух целых и пять десятых процента) цены Контракта в случае,
если цена Контракта не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей; 

2) 2  % (двух процентов)  цены Контракта в  случае,  если цена Контракта
составляет  от  3  000  000  (трех  миллионов)  рублей  до  50  000  000  (пятидесяти
миллионов) рублей; 

3) 1,5 % (одного целого и пяти десятых процента) цены Контракта в случае,
если цена Контракта составляет от 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей до
100 000 000 (ста миллионов) рублей; 

4) 0,5 % (ноля целых и пяти десятых процента) цены Контракта в случае,
если цена Контракта превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

11.13. Неустойка  (пени,  штрафы)  уплачивается  на  основании  требования
Стороны, которая вправе требовать уплаты неустойки, в течение ____ (_____) ____со
дня получения требования другой Стороны. 

11.14. В случае если в результате недостатков Проектной документации [и
(или)  недостатков  Рабочей  документации]  будет  причинен  вред  личности  или
имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения или
повреждения  Объекта,  его  части,  объекта  незавершенного  строительства,
нарушения  требований  безопасности  при  строительстве  Объекта,  требований  к
обеспечению  безопасной  эксплуатации  Объекта,  Подрядчик  (Проектировщик)
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обязан возместить Заказчику все расходы последнего, связанные с возмещением
вреда  и  выплатой  компенсации  сверх  возмещения  вреда  в  течение
____(______)_____ с момента получения соответствующего требования Заказчика с
приложением  документов,  подтверждающих  расходы  Заказчика  и  с  указанием
Недостатков  Проектной  документации  [и  (или)  Недостатков  Рабочей
документации], повлекших причинение вреда. 

11.15. [В  случае  непредставления  Подрядчиком  (Проектировщиком)
информации  о  всех  субподрядчиках,  заключивших  договор  или  договоры  с
Подрядчиком  (Проектировщиком),  цена  которого  или  общая  цена  которых
составляет более чем 10 % (десять процентов) цены Контракта, размер пени
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
такого договора, заключенного Подрядчиком (Проектировщиком) с субподрядчиком,
за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.]73

11.16. [Подрядчик  (Проектировщик)  обязан  уплатить  Заказчику  по  его
требованию неустойку (штраф, пеню) в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения  Подрядчиком  (Проектировщиком)  обязанности  по  привлечению  к
исполнению  Контракта  субподрядчиков  из  числа  субъектов  малого
предпринимательства,  социально  ориентированных  некоммерческих
организации]74.

11.17. Сторона,  подвергшаяся  действию  непреодолимой  силы,  должна
незамедлительно  уведомить  другую  Сторону  о  характере  обстоятельств
непреодолимой  силы  и,  по  возможности,  об  оценке  их  влияния  на  исполнение
обязательств по Контракту, а также предоставить другой Стороне по её требованию
выданные уполномоченным органом или организациями документы, подтверждающие
действие обстоятельств непреодолимой силы.

11.18. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
обязательств  по  Контракту  отодвигается  соразмерно  времени  действия  данных
обстоятельств  постольку,  поскольку  эти  обстоятельства  значительно  влияют  на
исполнение Контракта в срок.

11.19. В случае  возникновения  обстоятельств  непреодолимой силы Стороны
вправе по обоюдному согласию расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из
Сторон не вправе требовать возмещения убытков, связанных с таким расторжением.

12. Обеспечение исполнения Контракта

12.1. [Первый  вариант75: Обеспечение  исполнения  Контракта  не
предусмотрено.] 

12.1. [Второй  вариант76:  Подрядчик  (Проектировщик)  для  обеспечения
исполнения Контракта на сумму ____ (_____)____77, что составляет ____% (_____

73 Включается  в  Контракт,  если  начальная  (максимальная)  цена  Контракта  превышает  размер,
установленный Правительством Российской Федерации.

74 Включается в Контракт, если установлено условие по привлечению к исполнению Контракта субподрядчиков
из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

75Включается  в  Контракт  по  усмотрению  Заказчика  в  случаях,  когда  Заказчик  вправе  не  устанавливать
требование обеспечения исполнения контракта в соответствии нормативными правовыми актами, действующими
на территории Российской Федерации. 

76Включается  в  Контракт,  если  требование  обеспечения  исполнения  Контракта  является  обязательным  в
соответствии с нормативных правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, или по
решению Заказчика в случаях, когда установление данного требования является правом Заказчика в соответствии с
нормативных правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации. 

77 Цифрами и (в скобках) прописью указывается сумма обеспечения Контракта.
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процентов)78 от  начальной  (максимальной)  цены  Контракта,  предоставляет
обеспечение в форме ___________79. 

12.2. Срок  действия  предоставленного  Подрядчиком  (Проектировщиком)
обеспечения: ___________ 80.

12.3. При  предоставлении  обеспечения  исполнения  Контракта  в  виде
банковской гарантии в ней должно быть предусмотрено условие о праве Заказчика
на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок
не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате
денежной  суммы  по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

12.4. Утрата  предоставленной  Подрядчиком  (Проектировщиком)
банковской гарантией обеспечительной функции (например,  вследствие отзыва
или  приостановки  действия  лицензии  банка,  выдавшего  такую  банковскую
гарантию),  влечет  следующие  последствия  для  Сторон  Контракта  в
соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 157 ГК РФ и статьей 327.1 ГК РФ:

12.4.1. Прекращение обязательств Заказчика по оплате аванса Подрядчику
(Проектировщику), если такая обязанность предусмотрена Контрактом;

12.4.2. Оплата  выполненных  работ  производится  Заказчиком  Подрядчику
(Проектировщику) за вычетом удержания в размере ____(_________) процентов от
стоимости выполненных Работ в качестве обеспечения исполнения обязательств
Подрядчика  (Проектировщика),  предусмотренных  Контрактом  (далее  –
"Гарантийное удержание").

Заказчик  вправе  в  одностороннем  порядке  возместить  из  суммы
Гарантийного удержания суммы неустоек (штрафов, пени), убытков, подлежащих
уплате  Подрядчиком  (Проектировщиком)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  обязательств  по  Контракту,  расходы,  связанные  с  устранением
Недостатков  Проектной  документации  [и  (или)  Недостатков  Рабочей
документации],  а  также  иные  денежные  средства,  подлежащие  уплате
Подрядчиком (Проектировщиком) Заказчику в соответствии с Контрактом;

Сумма  Гарантийного  удержания  возвращается  Заказчиком  Подрядчику
(Проектировщику)  за  вычетом  возмещенных  из  указанной  суммы  денежных
средств  в  соответствии  с  настоящим  подпунктом,  в  течение  ________
(_________)________ с момента подписания Сторонами акта приемки Проектной
документации, а в случае, если Контрактом предусмотрена также разработка
Рабочей  документации,  то  после  подписания  акта  приемки  Рабочей
документации. 

12.5. Последствия,  предусмотренные  в  пункте  12.4  Контракта,  не
наступают  или  прекращают  свое  действие  в  случае,  если  Подрядчик
(Проектировщик)  предоставит  Заказчику  новую  банковскую  гарантию  с
аналогичными  условиями,  оформленную  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации,  или  иное  надлежащее  и  равноценное  обеспечение
исполнения  Контракта  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации. 

78 Цифрами и (в скобках) прописью указывается доля в процентах.
79 Указывается  способ  обеспечения  исполнения  Контракта,  который  был  определен  Подрядчиком

(Проектировщиком)  до  заключения  Контракта  из  числа  предусмотренных  действующим  законодательством
Российской Федерации. Если в качестве исполнения обеспечения обязательств предоставлена банковская гарантия,
также указывается дата ее выдачи, номер, наименование банка, который выдал гарантию, и реквизиты его лицензии
на  осуществление  банковских  операций.  Если  в  качестве  исполнения  обеспечения  обязательств  Подрядчик
(Проектировщик) внес денежные средства на счет Заказчика, указываются реквизиты этого счета, а также дата и
номер  платежного  поручения,  которым  подтверждается  факт  внесения  Подрядчиком  (Проектировщиком)
денежных средств в обеспечение исполнения Контракта.

80 Указывается  срок действия обеспечения Контракта путем указания на календарную дату,  до которой
действует обеспечение, или периода времени, в течение которого действует обеспечение.
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В этом случае сумма удержанных с Подрядчика (Проектировщика) в качестве
Гарантийного  удержания  денежных  средств  подлежит  возврату  Заказчиком
Подрядчику (Проектировщику) в течение ________ (_________)________ с момента
предоставления  Подрядчиком  (Проектировщиком)  Заказчику  обеспечения  взамен
банковской гарантии, утратившей обеспечительную функцию.

12.6. Денежные  средства,  внесенные  Подрядчиком  (Проектировщиком)  в
качестве обеспечения  исполнения Контракта,  Заказчик  возвращает Подрядчику
(Проектировщику) за вычетом удержанных в соответствии с Контрактом сумм в
течение _____(_____)_____ с  момента истечения срока,  на который Подрядчик
(Проектировщик)  предоставил  обеспечение,  при  условии  подписания  акта  о
приемке  Проектной  документации  [и  акта  о  приемке  Рабочей  документации].
Денежные  средства  возвращаются  на  расчетный  счет,  указанный  Подрядчик
(Проектировщик)  в  его  требовании  либо  при  отсутствии  такого  указания  на
расчетный счет, указанный в настоящем Контракте.

12.7. В  ходе  исполнения  Контракта  Подрядчик  (Проектировщик)  вправе
предоставить  Заказчику  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на
размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее
предоставленного  обеспечения  исполнения  Контракта.  При  этом  может  быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта].

13. Авторские права и право собственности на Проектную документацию [и
Рабочую документацию]

13.1. С  даты  приемки  результатов  Работ  произведения  архитектуры,
градостроительства или садово-паркового искусства, а также все планы, чертежи,
кальки,  спецификации,  программы,  отчеты,  модели,  макеты,  проекты,  расчеты,
графики,  техническая  информация,  данные  и  любые  иные  материалы  любого
характера  и  рода  на  любом  носителе  (включая,  без  ограничения,  CD  и  иные
носители информации) (в совокупности называемые "Проектная документация [и
Рабочая  документация]"),  созданные  Подрядчиком  (Проектировщиком)  или
субподрядчиками при исполнении настоящего Контракта, являются собственностью
Заказчика независимо от того, завершены Работы по Контракту или нет, и право
собственности на указанную Проектную документацию [и Рабочую документацию]
и  исключительные  (имущественные)  права  на  результаты  интеллектуальной
деятельности, содержащиеся в Проектной документации [и Рабочей документации]
(далее "Исключительные права"), в полном объеме и без каких-либо ограничений
принадлежат Заказчику.

13.2. Проектная  документация  [и  Рабочая  документация],  а  также
Исключительные права, как определено выше, представляются Заказчику в сроки,
указанные в настоящем Контракте, а если сроки не указаны, то незамедлительно по
получении письменного требования об их предоставлении, а при непредставлении
требования  –  при  подписании  акта  приемки  Проектной  документации  [,  акта
приемки Рабочей документации] или в дату прекращения настоящего Контракта по
любой причине при условии,  что Заказчиком произведена приемка выполненных
Работ – в зависимости от того, что наступит раньше.

13.3. Датами передачи исключительных прав являются даты подписания
акта приемки Проектной документации и [акта приемки Рабочей документации],
а  в случае досрочного расторжения Контракта – дата расторжения Контракта,
при  условии,  что  Заказчиком  приняты  Работы,  выполненные  Подрядчиком
(Проектировщиком) до момента расторжения Контракта. 

13.4. Передаваемые  Подрядчиком  (Проектировщиком)  исключительные
права на Проектную документацию [и Рабочую документацию] в полном объеме
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означают право Заказчика на многократное использование такой документации,
как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме
и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом
без согласия автора Проектной документации [и Рабочей документации].

13.5. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и
исков,  возникающих  из  авторских  имущественных  прав  на  произведения,
входящие  в  Проектную  документацию  [и  Рабочую  документацию],
разработанную по настоящему Контракту, Подрядчик (Проектировщик) обязуется
солидарно  с  Заказчиком выступать  в  рамках  любой  возможной  судебной  или
административной  процедуры  против  таких  требований,  а  в  случае
неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо компетентного органа или
суда принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

13.6. В  рамках  Контракта  Подрядчик  (Проектировщик)  дает  Заказчику
согласие  на  обнародование  результата  Работ,  то  есть  дает  согласие  на
осуществление  действия,  которое  делает  результаты  интеллектуальной
деятельности  доступными  для  всеобщего  сведения  путем  их  опубликования,
публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.

13.7. Подрядчик (Проектировщик) обязуется предусмотреть в договорах с
третьими лицами соответствующие условия о правах Заказчика на создаваемые
результаты интеллектуальной деятельности.

14. Изменение и прекращение Контракта. Срок действия Контракта

14.1. [Первый вариант81: Изменение существенных условий Контракта при
его  исполнении  не  допускается,  за  исключением  их  изменения  по  соглашению
Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.] 

[Второй вариант82:  Изменение существенных условий Контракта при его
исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в
случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  в  том
числе:

14.1.1. При  снижении  цены  Контракта  без  изменения  предусмотренного
Контрактом  объема  Работ,  качества  выполняемых  Работ  и  иных  условий
Контракта;

14.2. Если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается не
более  чем  на  10 %  (десять  процентов)  предусмотренный  Контрактом  объем
Работ.  При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта
пропорционально  дополнительному  объему  Работ  исходя  из  установленной  в
Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10 % (десять процентов)
цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ
Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.

14.2.  Контракт  вступает  в  силу  с  момента  его  заключения  Сторонами  и
действует до___________83.

14.3. После прекращения контракта (окончания срока действия Контракта или
его расторжения) сохраняют своё действие условия Контракта, которые в силу своей

81 Включается в Контракт,  если в документации о закупке не была предусмотрена возможность изменения
существенных условий Контракта.

82 Включается  в  Контракт,  если  возможность  изменения  существенных  условий  Контракта  была
предусмотрена документацией о закупке.

83 Указывается календарная дата, период времени после определенного Сторонами события или событие, с
наступлением которого Контракт перестает действовать.
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природы предполагают их соблюдение и после прекращения Контракта либо имеют
целью регулирование отношений Сторон в период после прекращения Контракта.

14.4. Контракт может быть расторгнут Сторонами:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в одностороннем порядке.
14.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего

Контракта,  должна  дать  письменный  ответ  по  существу  в  срок  не  позднее
____(______)_______ с даты его получения.

14.6. При одностороннем отказе Стороны от исполнения Контракта он будет
считаться расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления об
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой надлежащего уведомления
признается дата получения Стороной подтверждения о вручении другой Стороной
данного  уведомления.  Для  Заказчика  также  дата  получения  информации  об
отсутствии  Подрядчика  по  адресу,  указанному  в  Контракте.  При  невозможности
получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления
признается дата по истечении тридцати дней с размещения на официальном сайте
решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

[14.5.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказать от исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации  для  одностороннего  отказа  от  исполнения  отдельных  видов
обязательств, в случаях (включая, но не ограничиваясь):

1) если  Подрядчик  (Проектировщик)  не  приступает  своевременно  к
исполнению  Контракта  или  выполняет  Работы  настолько  медленно,  что
завершение  Работ  к  установленному  в  Контракте  сроку  становится  явно
невозможным;

2) если  во  время  выполнения  Работ  стало  очевидным,  что  они  не
будут  выполнены  надлежащим  образом,  и  Подрядчик  (Проектировщик) не
устранил  Недостатки  Проектной  [и  Недостатки  Рабочей  документации] в
назначенный срок после получения требования об их устранении от Заказчика;

3) если  отступления  в  Работах  от  условий  Контракта  или  иные
недостатки Результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не
были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

[14.5.5. Подрядчик  (Проектировщик)  вправе  в  одностороннем  порядке
отказать  от  исполнения  Контракта  по  основаниям,  предусмотренным
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  для  одностороннего  отказа  от
исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

1) если нарушение Заказчиком своих обязанностей,  предусмотренных
Контрактом,  препятствует  исполнению  Контракта  Подрядчиком
(Проектировщиком),  в  том  числе  в  случае,  если  просрочка  исполнения
Заказчиком  обязанности  или  обязанностей,  предусмотренных  Контрактом,
влечет  просрочку  исполнения  Контракта  Подрядчиком  (Проектировщиком)
более  чем  на  10  (десять)  процентов  от  общего  срока  выполнения  Работ,
предусмотренного настоящим Контрактом;

2) при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том,
что  исполнение  предусмотренных  Контрактом  обязанностей  Заказчика,
неисполнение  которых  препятствует  исполнению  Подрядчиком
(Проектировщиком)  Контракта,  не  будет  произведено  в  установленный
Контрактом срок.]84

84 Включается  в  Контракт,  если  Контрактом  предусмотрено  право  Заказчика  принять  решение  об
одностороннем отказе от исполнения Контракта.
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14.6. Незамедлительно после получения уведомления Заказчика об отказе
от  исполнения  Контракта,  а  также  после  прекращения  Контракта  по  иным
основаниям Подрядчик (Проектировщик) обязан:

14.6.1. Прекратить все Работы; 
14.6.2. В  течение  _____(______)_____с  момента  досрочного  прекращения

Контракта по требованию Заказчика передать результаты всех выполненных Работ
и произвести сверку взаимных расчетов. Передача результатов всех выполненных
Работ  осуществляется  по  акту  приема-передачи,  в  котором  фиксируются
выполненные Работы с указанием процентного соотношения выполненных Работ
до момента расторжения Контракта к общему объему Работ по Контракту. 

14.7. Для  проверки  выполненных  до  момента  досрочного  прекращения
Контракта Работ и подписания акта приема-передачи, предусмотренного пунктом
14.6.2  Контракта,  Заказчик  организует  приемку  в  порядке,  предусмотренном
Разделом 9 Контракта.

14.8. При досрочном прекращении Контракта по причинам, не связанным с
виновными  действиями  (бездействием)  Подрядчика  (Проектировщика),  Заказчик
оплачивает стоимость фактически выполненных Подрядчиком (Проектировщиком)
Работ,  которая  определяется  исходя  из  процентного  соотношения  стоимости
фактически выполненного надлежащим образом и принятого Заказчиком объема
Работ к общей стоимости Работ по Контракту, за вычетом всех предусмотренных
настоящим  Контрактом  и  (или)  законом  штрафных  санкций,  удержаний  и  иных
выплат. 

14.9. При  досрочном  прекращении  Контракта  в  связи  с  виновными
действиями  (бездействием)  Подрядчика  (Проектировщика) и  при  условии,  что
Заказчик  осуществил  приемку  выполненных  работ,  Заказчик  обязан  возместить
Подрядчику  (Проектировщику)  только  документально  подтвержденные  и  реально
понесенные Подрядчиком (Проектировщиком) затраты на выполнение таких Работ
до момента прекращения Контракта. В этом случае Подрядчик (Проектировщик) не
вправе  требовать  от  Заказчика  оплатить  Работы,  их  часть  и  (или)  какие-либо
отдельные  действия,  входившие  в  состав  Работ,  по  рыночной  цене  либо  цене
Контракта.  В  случае  перечисления  Подрядчику  (Проектировщику)  предоплаты
(аванса)  при  таком  прекращении  Контракта  Подрядчик  (Проектировщик)  обязан
вернуть  Заказчику  всю  сумму  предоплаты  (аванса)  за  вычетом  стоимости
понесенных Подрядчиком (Проектировщиком) затрат.

15. Конфиденциальность

15.1. Если иное не предусмотрено Контрактом, Стороны обязуются, начиная с
даты  заключения  и  в  течение  ____  (_____)_____  после  прекращения  действия
Контракта,  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении  информации,  полученной
ими  друг  от  друга  или  ставшей  известной  им  в  ходе  выполнения  Работ
(конфиденциальную информацию), без предварительного согласия другой Стороны не
передавать,  не  открывать  и  не  разглашать  в  общем  или  в  частности
конфиденциальную информацию каким-либо третьим лицам, в том числе исключить
доступ к конфиденциальной информации третьих лиц или представителей Сторон, не
уполномоченных  работать  с  конфиденциальной  информацией,  за  исключением
случаев,  когда  раскрытие  такой  информации  предусмотрено  законодательством
Российской Федерации.

15.2. Условие  пункта  15.1  Контракта  не  применяются  по  отношению  к
конфиденциальной  информации,  относительно  которой  раскрывающая  Сторона
докажет, что такая информация:
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15.2.1 Имелась в распоряжении раскрывающей Стороны до даты заключения
Контракта; или

15.2.2 Стала  общедоступной  или  общераспространенной  не  в  результате
нарушения любой из Сторон условий Контракта; или

15.2.3 Раскрыта  по  распоряжению  суда  или  в  соответствии  с  применимым
законодательством; или

15.2.4 Получена от сторонней организации или лица при отсутствии требования
к конфиденциальности;

15.2.5 Была предоставлена сотруднику Стороны или её представителю в связи
с исполнением Контракта.

15.3. Обязательства  из  настоящего  раздела  Контракта  продолжают
действовать после завершения выполнения Работ и прекращения Контракта.

15.4. Для соблюдения конфиденциальности информации Стороны обязуются: 
15.4.1 Не  хранить  конфиденциальную  информацию  с  помощью  электронных

средств  хранения  информации,  кроме случаев,  когда  такие  электронные  средства
находятся под контролем исключительно одной из Сторон и к ним отсутствует доступ
сторонних лиц;

15.4.2 Не копировать конфиденциальную информацию полностью или частично,
если это не требуется в целях выполнения Работ;

15.4.3 Уведомить другую Сторону об обстоятельствах, связанных с владением
или использованием конфиденциальной информации третьим лицом;

15.4.4 Предпринимать  разумные  меры,  необходимые  или  желательные  для
обеспечения  поддержания  конфиденциальности  и  защиты  конфиденциальной
информации,  а  также  для  предотвращения  доступа  к  ней  или  использования
конфиденциальной информации третьими лицами.

15.5. Подрядчик  (Проектировщик)  обязан  не  публиковать  информацию  или
документы  касательно  Работ  в  средствах  массовой  информации  без
предварительного  согласия  Заказчика.  Подрядчик  (Проектировщик)  обязан
незамедлительно  направлять  Заказчику  все  запросы  от  средств  массовой
информации в отношении Работ.

15.6. Заказчик вправе без получения согласия Подрядчика (Проектировщика)
раскрыть  конфиденциальную  информацию  своим  кредиторам  и  страховщикам,
сторонним  лицам  в  целях  обеспечения  эксплуатации,  ремонта  или  технического
обслуживания Объекта, а также соответствующему органу власти, в ведомственном
подчинении которого находится Заказчик.

15.7. В  случае  нарушения  Стороной  обязательств,  предусмотренных
настоящим разделом Контракта, Сторона, в отношении которой допущено нарушение,
независимо  от  возмещения  убытков  нарушившей  Стороной  вправе  требовать
пресечения соответствующих действий. 

16. Порядок разрешения споров. Применимое право

16.1. Все споры или разногласия, возникающие из Контракта или в связи с ним,
подлежат разрешению с соблюдением обязательного досудебного (претензионного)
порядка.

16.2. Претензия  оформляется  в  письменной  форме  и,  если  она  связана  с
нарушением  условий  Контракта,  должна  содержать  перечень  допущенных  при
исполнении  Контракта  нарушений  со  ссылкой  на  соответствующие  положения
Контракта  или  его  приложений,  стоимостную  оценку  ответственности,  а  также
действия, которые должен совершить адресат претензии для устранения нарушений.
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16.3. Срок  ответа  на  направленную  Стороной  претензию  составляет
____(_____)____  со  дня  направления  претензии  по  адресу  другой  Стороны,
указанному в Контракте.

16.4. К Контракту подлежит применению право Российской Федерации.

17. Прочие условия

17.1 Вся переписка, документация, а также переговоры по Контракту должны
вестись на русском языке.

17.2 Любые  уведомления,  запросы,  требования,  согласия,  согласования,
ответы и иная корреспонденция, которые должны быть сделаны или переданы одной
Стороной другой Стороне по Контракту, должны быть сделаны в письменной форме
или  в  форме  электронного  документа,  подписанного  уполномоченным  лицом,  с
использованием  усиленной  квалифицированной  электронной  подписи,
предусмотренной Федеральным законом «Об электронной подписи».

17.3 Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации
или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться
надлежащим  образом  доставленной  другой  Стороне  и  получена  ею,  если  она
передана  нарочно  лично  уполномоченному  представителю  другой  Стороны  под
роспись,  либо  направлена  другой  Стороне  письмом  с  объявленной  ценностью  с
уведомлением о его вручении и описью вложения на адрес соответствующей Стороны
(указанный  в  Контракте),  или  на  другой  адрес,  о  котором  другая  Сторона  будет
уведомлена заблаговременно.

17.4 Корреспонденция  считается  доставленной  Стороне  также  в  случаях,
если:

1) сторона отказалась  от  получения  корреспонденции  и  этот  отказ
зафиксирован организацией почтовой связи;

2) несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением
направленной  корреспонденции,  о  чем  организация  почтовой  связи  уведомила
отправителя;

3) корреспонденция  не  вручена  в  связи  с  отсутствием  Стороны  по
указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

17.5 В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в
результате инициирования процедуры ликвидации, реорганизации или банкротства,
изменения  ее  местонахождения,  иных  контрактных  данных  (в  том  числе  факса  и
электронной  почты),  наименования  и  (или)  реквизитов  счета,  на  который  в
соответствии с условиями Контракта должны производится платежи, она обязана в
течение  _____(_____)_____  с  момента  наступления  каждого  из  таких  событий
уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность,
несет все риски, связанные с таким бездействием, в том числе риски связанных с этим
последствий неполучения в срок корреспонденции.

17.6 Подрядчик  (Проектировщик)  также  обязан  уведомлять  Заказчика
заблаговременного  о  любых  будущих  или  незамедлительно  о  произошедших
изменениях,  касающихся  допуска  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов капитального  строительства,  необходимого для исполнения
Контракта,  об  аресте  имущества  Подрядчика  (Проектировщика),  а  также  об  иных
обстоятельствах,  способных  повлиять  на  надлежащее исполнение  обязанность  по
Контракту.

17.7 [Подрядчик (Проектировщик) подтверждает и заверяет, что на дату
заключения Контракта:
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1) у  него  имеется  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №
___, выданного___________________________________________________85;

2) им соблюдены все требования к заключению Контракта, в том числе и
то, что Контракт заключен от имени Подрядчика (Проектировщика) полномочным
лицом; 

3) для заключения Контракта им соблюдены корпоративные требования,
предъявляемые  применимым  законодательством,  а  также  учредительными
документами  Подрядчика  (Проектировщика)  к  данному  виду  сделкам,  если
Подрядчик (Проектировщик) является юридическим лицом (организацией)] 86.

17.8 Заказчик  полагается  на  сделанные  в  настоящей  статье  Подрядчиком
(Проектировщиком) заверения как на имеющие для него существенное значение] 87. 

17.9 [Первый вариант88: Контракт составлен на русском языке в простой
письменной форме в ____ (_____)89 идентичных экземплярах, один экземпляр — для
Заказчика и один экземпляр - для Подрядчика (Проектировщика).]

[Второй  вариант90:  Контракт  составлен на  русском  языке  в  простой
письменной форме электронного документа].

17.10 Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями, в
том числе91:
1) Приложение № 1 – Состав Исходных данных; 
2) Приложение № 2 – Задание на проектирование;
3) Приложение № 3 – Акт согласования Проектной документации;
4) Приложение № 4 –   Акт приемки Проектной документации;
5)  [Приложение № 6 – Акт приемки Рабочей документации];
6) [Приложение № 7 – График исполнения контракта]92

7) ___________93.
17.11 ___________94.

18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик Подрядчик (Проектировщик):

______________________________ ______________________________

ИНН _________________________ ИНН _________________________

85 Указывается наименование организации и дата выдачи свидетельства о  допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

86 Указанный  пункт  применяется  в  случае,  если  контракта  заключается  в  порядке,  предусмотренном
статьей 93 Закона о контрактной системе

87 Указанный  пункт  применяется  в  случае,  если  контракта  заключается  в  порядке,  предусмотренном
статьей 93 Закона о контрактной системе

88 Включается в Контракт, если он в соответствии с законодательством заключается в письменной форме.
89 Цифрами и (в скобках) прописью указывается количество необходимых экземпляров.
90 Включается в Контракт, если он в соответствии с законодательством заключается  в форме электронного

документа.
91 Формы Приложений к Контракту являются примерными и носят рекомендательный характер. 
92 Включается  в  Контракт,  исходя  из  потребностей  Заказчика,  за  исключением  случаев,  когда

обязательное включение Графика выполнения работ предусмотрено действующим законодательством Российской
Федерации.

93 Указываются иные приложения к Контракту при их наличии и необходимости (в том числе, проект договора
о банковском сопровождении, если в Контракт предусматривает условия о банковском сопровождении, согласно
которым соответствующий банк привлекает Заказчик).

94 Указываются  дополнительные  условия  исполнения  Контракта,  предусмотренные  в  соответствующем
решении  Правительства  Российской  Федерации  в  отношении  конкретной  закупки.  Если  Правительство
Российской Федерации не приняло такое решение, пункт 18.10 исключается из Контракта.
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КПП _________________________ КПП _________________________

Адрес: ________________________ Адрес: ________________________

Реквизиты счета: _______________ Реквизиты счета:________________

_____________________________
(должность представителя)

_____________________________
(должность представителя)

______________________________
(подпись, фамилия и инициалы

представителя)

______________________________
(подпись, фамилия и инициалы

представителя)
"____" ______________ 20 ___ года "____" _____________ 20 ___ года
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Приложение № 1
к государственному контракту 

___________________95 
на выполнение проектных работ, связанных с созданием 

объекта капитального строительства на условиях генерального подряда 
в отношении объектов гражданского назначения

Состав Исходных данных96

№ наименование исходных данных

1. Результаты инженерных изысканий 
2. Градостроительный план земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта 
3. Задание на проектирование
4. [Технические условия]97

5. [Документы  об  использовании  земельных  участков,  на  которые
действие градостроительных регламентов не распространяется или
для  которых  градостроительные  регламенты  не  устанавливаются,
выданные в соответствии с федеральными законами уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти, или уполномоченными
органами исполнительной власти субъектов российской федерации, или
уполномоченными органами местного самоуправления]98

6. [Документы  о  согласовании  отступлений  от  положений  технических
условий]99

7. [Разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства]100

8. [Акты  (решения)  собственника  здания  (сооружения,  строения)  о
выведении  из  эксплуатации  и  ликвидации  объекта  капитального
строительства] 101

9. [Правоустанавливающие  документы  на  объект  капитального
строительства] 102

10. [Решение органа местного самоуправления о признании жилого дома 
95Указывается дата заключения Контракта и его номер.
96 Указанный  в  настоящем  Приложении  к  Контракту  состав  исходных  данных  не  является

исчерпывающим и может дополняться иными документами в соответствии с действующими на территории
Российской Федерации нормативными правовыми актами. 

97 Указывается  в  Контракте,  если  функционирование  проектируемого  Объекта  невозможно  без  его
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования.

98 Указывается в Контракте, если на земельный участок, предоставленный для размещения Объекта, не
распространяется  действие  градостроительных  регламентов  или  градостроительный  регламент  для  такого
участка не установлен.

99 Указывается в Контракте при необходимости осуществления отступлений от положений технических
условий. 

100 Указывается в Контракте при необходимости осуществления  отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства Объекта.

101 Указывается  в  Контракте  при  необходимости  сноса  или  демонтажа  объектов  капитального
строительства,  их  частей  для  строительства  Объекта  и  закрепления  в  Контракте  обязанности  по
предоставлению  проектной  документации  на  государственную  экспертизу  Подрядчиком  по  поручению
Заказчика.
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аварийным и подлежащим сносу] 103

11. [Исходно-разрешительные документы] 104

Заказчик Подрядчик (Проектировщик):

____________________________ ____________________________

ИНН _______________ ИНН _______________

КПП _______________ КПП _______________

_____________________________
(должность представителя)

_______________________________
(должность представителя)

_____________________________
(подпись, фамилия и инициалы

представителя)

_______________________________
(подпись, фамилия и инициалы

представителя)

"____" ____________ 20 ___ года "____" _____________ 20 ___ года

102 Указывается  в  Контракте  в  случае  подготовки  проектной  документации  для  проведения
реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства и  закрепления в Контракте
обязанности по предоставлению проектной документации на государственную экспертизу Подрядчиком по
поручению Заказчика.

103 Указывается  в  Контракте  при  необходимости  сноса  жилого  дома и  закрепления  в  Контракте
обязанности по предоставлению проектной документации на государственную экспертизу Подрядчиком по
поручению Заказчика.

104 Указываются  в  Контракте,  если  их  представление  на  государственную экспертизу  предусмотрено
законодательными  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  в  том  числе
техническими  и  градостроительными  регламентами  и  закрепления  в  Контракте  обязанности  по
предоставлению  проектной  документации  на  государственную  экспертизу  Подрядчиком  по  поручению
Заказчика.
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Приложение № 2
к государственному контракту 

___________________105

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик
____________________________

(наименование)
____________________________

(должность представителя)

____________________________
(подпись, фамилия и инициалы

представителя)
"____" ____________ 20 ___ года

Задание на проектирование

Объекта: __________________________________________106

№

п/п
Перечень основных данных и требований107 Описание

1.
Основание для проектирования

2.
Местоположение Объекта 

3.
Наименование Объекта

4.
Вид строительства

5.
Исходно-разрешительная 
документация

6.
Срок и этапы строительства

7. Технические  условия  для  подключения  к  сетям
инженерно-технического обеспечения, а также основные
требования  технической  эксплуатации  и  технического
обслуживания

105 Указывается дата заключения Контракта и его номер.
106 Необходимо указать наименование Объекта.
107 Данный  перечень  не  является  закрытым  и  может  дополняться  требованиями,  которые  должны

учитываться  при  проектировании соответствующего здания и  сооружения (типа зданий и  сооружений),  и
которые установлены нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации, а также
дополняться 
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№

п/п
Перечень основных данных и требований Описание

8.
Заказчик

9.
Подрядчик (Проектировщик)

10.
Возможность подготовки Проектной
документации применительно к отдельным
этапам строительства

11.  Идентификации  зданий  и  сооружений  по  следующим
признакам:
- назначение;
-  принадлежность  к  объектам  транспортной
инфраструктуры и  к  другим объектам,  функционально-
технологические  особенности  которых  влияют  на
безопасность;
- возможность опасных природных процессов и явлений
и техногенные  воздействия  на  территории,  на  которой
будет  осуществляться  строительство,  реконструкция  и
эксплуатация здания или сооружения;
-  принадлежность  к  опасным  производственным
объектам;
- пожарная и взрывопожарная опасность;
-  наличие  помещений  с  постоянным  пребыванием
людей;
- уровень ответственности

12.
Уровень ответственности зданий и сооружений

13. [Требования  к  обеспечению  безопасности  зданий  и
сооружений  при  опасных  природных  процессах  и
явлениях и техногенных воздействиях]108

14. [Требования  к  устройствам  для  наружного
освещения]109

15. [Требования к мерам по предотвращению подтопления
помещений и строительных конструкций при авариях
на системах водоснабжения]110

16. Данные и сведения для подготовки Раздела 1 Проектной
документации "Пояснительная записка"

17. Требования  к  схеме  планировочной  организации
земельного участка

18. Требования  к  архитектурным  решениям  [,  включая
требования  к  графическим  и  экспозиционным

108 Указывается  в  Задании  на  проектирование  в  случае  если  строительство  и  эксплуатация  Объекта
планируется в сложных природных условиях.

109 Указывается в Задании на проектирование при наличии соответствующей потребности.
110 Указывается в Задании на проектирование при наличии соответствующей потребности.
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№

п/п
Перечень основных данных и требований Описание

материалам] 111.
19. Требования  к  конструктивным  и  объемно-

планировочным решениям
20.

Требования к системе электроснабжения

21.
Требования к системе водоснабжения

22.
Требования к системе водоотведения

23. Требования  к  отоплению,  вентиляции  и
кондиционированию воздуха, тепловым сетям

24.
Требования к сетям связи

25.
Требования к системам газоснабжения 

26. Требования к технологическим решениям, в том числе к
техническим  средствам  и  проектным  решениям,
направленным  на  обнаружение  взрывных  устройств,
оружия, боеприпасов, в случае если Объект относится к
зданиям,  строениям,  сооружениям  социально-
культурного  и  коммунально-бытового  назначения,  в
которых предполагается единовременное нахождение в
любом  из  помещений  более  50  человек  и  при
эксплуатации,  которых  не  предусматривается
установление специального пропускного режима

27.
Проект организации строительства

28. [Проект  организации  работ  по  сносу  и  демонтажу
объектов капитального строительства]112

29.
Мероприятия по охране окружающей среды

30.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

31.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

32. Мероприятия  по  обеспечению  соблюдения  требований
энергетической  эффективности  и  требований
оснащенности  зданий,  строений  и  сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов

33. Смета  на  строительство  объектов  капитального
строительства

34. Требование о разработке иной документации, в случаях,
предусмотренных федеральными законами

35. [Требования  к  содержанию  разделов  Проектной
документации,  не  являющихся  обязательными
согласно  Постановлению  Правительства  РФ  от

111 Указывается в Задании на проектирование при наличии соответствующей потребности.
112 Указывается в Задании на проектирование при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части

объекта капитального строительства.
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№

п/п
Перечень основных данных и требований Описание

16.02.2008  №  87  «О  составе  разделов  проектной
документации и требования к их содержанию»]113  

36.
[Требования в отношении разработки СТУ]114

37. [Документы  в  области  стандартизации,  не
включенные  в  перечень  национальных  стандартов  и
сводов  правил  (частей  таких  стандартов  и  сводов
правил),  в  результате  применения  которых  на
обязательной  основе  обеспечивается  соблюдение
требований  технических  регламентов,  но
согласованные  Сторонами  для  их  обязательного
применения при разработке Проектной документации]
115

38. Иные требования к Объекту, которые должны или могут
быть  установлены  в  Задании  на  проектирование  в
соответствии  с  обязательными  для  применения  на
территории  Российской  Федерации  стандартами  и
сводами правил  

39. Количество  экземпляров  выдаваемой  проектной
документации  и  на  каком  виде  информационного
носителя

40. [Основные  технико-экономические
характеристики  объекта  капитального
строительства, в том числе предельную стоимость
строительства  (реконструкции,  в  том  числе  с
элементами  реставрации,  технического
перевооружения)  объекта  капитального
строительства;

перечень  конструкций  и  оборудования,
предназначенных для создания объекта капитального
строительства  (фундаменты,  стены,  перекрытия,
полы,  кровли,  проемы,  отделка,  внутренний  дизайн,
перечень материалов и другие);

перечень  технологического  оборудования,
предназначенного для создания объекта капитального
строительства,  с  указанием  типа,  марки,
производителей;

дополнительные данные (требования к защитным
сооружениям, прочие условия)]116

  

41. [Требования  к  содержанию  и  составу  рабочей
документации

42. Требования  к  составу  прилагаемых  к  рабочей

113 Указывается  в  Задании  на  проектирование  по  согласованию  между  Заказчиком  и  Подрядчиком
(Проектировщиком).

114 Указывается  в  Задании  на  проектирование  в  случаях,  когда  применение  СТУ  допускается
законодательством Российской Федерации.

115 Указывается в Задании на проектирование при наличии соответствующей потребности.
116 Указывается  в  случае  необходимости  прохождения  проверки  инвестиционных проектов  на  предмет

эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения.
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№

п/п
Перечень основных данных и требований Описание

документации документов 
Количество  экземпляров  выдаваемой  рабочей
документации  и  на  каком  виде  информационного
носителя] 117

44.
Экспертиза проектной документации

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик (Проектировщик):

____________________________
(наименование)
_________________________________
(должность представителя)

__________________________________
(подпись,  фамилия  и  инициалы
представителя)
"____" _________________ 20 ___ года

117 Указывается в случае, если Контрактом предусмотрена разработка Рабочей документации.
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Приложение № 3
к государственному контракту 

___________________118

ФОРМА АКТА
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

_____________119 "____" _________ 20__ года 

___________,  именуемый  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  ___________,
действующего  на  основании  ___________,  с  одной  стороны  и  ___________,
именуемый  в  дальнейшем  "Подрядчик  (Проектировщик)",  в  лице  ___________,
действующего  на  основании  ___________,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые
"Стороны" и каждый по отдельности — "Сторона", при исполнении государственного
контракта от "___"____20__года № ___ (далее — "Контракт"), подписали настоящий
Акт о нижеследующем:

Подрядчик  (Проектировщик)  передал Заказчику  на  согласование  Проектную
документацию  на  объект  капитального  строительства гражданского
назначения:"________________________________________ "120,  а  Заказчик  согласовал
данную Проектную документацию, представленную в составе:

N
 п/п

Наименование 
документа 

Количество
передаваемых

документов

Количество
экземпляров

Примечание

оригинал копия

1
1.

  

1
2.

   

3.

Заказчик Подрядчик (Проектировщик):

____________________________ ____________________________

ИНН _______________ ИНН _______________

КПП _______________ КПП _______________

_______________________________
(должность представителя)

_____________________________
(должность представителя)

_______________________________
(подпись,  фамилия  и  инициалы
представителя)

_____________________________
(подпись,  фамилия  и  инициалы
представителя)

"____" ______________ 20 ___ года "____" _____________ 20 ___ года

118Указывается дата заключения Контракта и его номер.
119Указывается наименование населенного пункта, в котором составлен Акт.
120 Указывается наименование Объекта, для целей проектирования которого заключен Контракт.
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Приложение № 4
к государственному контракту 

___________________121

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

_____________122 "____" _________ 20__ года
    

___________,  именуемый  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  ___________,
действующего  на  основании  ___________,  с  одной  стороны  и  ___________,
именуемый  в  дальнейшем  "Подрядчик  (Проектировщик)",  в  лице  ___________,
действующего  на  основании  ___________,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые
"Стороны" и каждый по отдельности — "Сторона", при исполнении государственного
контракта от "___"____20__года № ___ (далее — "Контракт"), подписали настоящий
Акт о нижеследующем:

1. Заказчик  принял  Проектную  документацию  на  объект  капитального
строительства гражданского  назначения:"___________________"123,  получившую
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
[и положительное заключение государственной экологической экспертизы]124, а
также  согласование  компетентных  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления (при необходимости), в составе:

N
п/п

Наименование 
документа 

Количество
передаваемых

документов

Количество
экземпляров

Примечание

оригинал копия

1.   

2.    

3.    

2. Сумма,  подлежащая  оплате  Подрядчику  (Проектировщику)  в
соответствии  с  условиями  Контракта,  составляет  _______________
(______________)  ___________125,  в  том  числе  налог  на  добавленную  стоимость
(НДС) по ставке _____ % (______ процентов)126.

3. [В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма начисленной
неустойки (пени, штрафов) составляет _______________ (указывается порядок
расчета штрафных санкций).

121Указывается дата заключения Контракта и его номер.
122Указывается наименование населенного пункта, в котором составлен Акт.
123 Указывается наименование Объекта, для целей проектирования которого заключен Контракт.
124 Включается в Контракт, если  прохождение государственной экологической экспертизы предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
125Цифрами и (в скобках) прописью указывается сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Проектировщику), а

также валюта обязательства.
126Цифрами  и  (в  скобках)  прописью  указывается  размер  ставки  налога.  В  случае  если  Подрядчик

(Проектировщик)  не  является  плательщиком  НДС  (в  том  числе  находится  на  упрощенной  системе
налогообложения), то вместо указания на размер ставки налога ставится прочерк.
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4. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Проектировщику) с
учетом  удержания  начисленной  неустойки  (пени,  штрафов),  составляет
___________________.]127

Заказчик Подрядчик (Проектировщик):

____________________________ ____________________________

ИНН _______________ ИНН _______________

КПП _______________ КПП _______________

_________________________________
(должность представителя)

_________________________________
(должность представителя)

__________________________________
(подпись,  фамилия  и  инициалы
представителя)

__________________________________
(подпись,  фамилия  и  инициалы
представителя)

"____" _________________ 20 ___ года "____" _________________ 20 ___ года

127 Включается  в  Контракт  в  случае  начисления  Подрядчику  (Проектировщику)  штрафных  санкций,
предусмотренных Контрактом.
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Приложение № 6
к государственному контракту 

___________________128

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

_____________129 "____" _________ 20__ года
    

___________,  именуемый  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  ___________,
действующего  на  основании  ___________,  с  одной  стороны  и  ___________,
именуемый  в  дальнейшем  "Подрядчик  (Проектировщик)",  в  лице  ___________,
действующего  на  основании  ___________,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые
"Стороны" и каждый по отдельности — "Сторона", при исполнении государственного
контракта от "___"____20__года № ___ (далее — "Контракт"), подписали настоящий
Акт о нижеследующем:

1. Подрядчик  (Проектировщик)  передал,  а  Заказчик  принял  Рабочую
документацию  на  объект  капитального  строительства гражданского
назначения:"___________________"130 в составе:

N
п/п

Наименование 
документа 

Количество
передаваемых

документов

Количество
экземпляров

Примечание

оригинал копия

1.   

2.    

3.    

5. Сумма,  подлежащая  оплате  Подрядчику  (Проектировщику)  в
соответствии  с  условиями  Контракта,  составляет  _______________
(______________)  ___________131,  в  том  числе  налог  на  добавленную  стоимость
(НДС) по ставке _____ % (______ процентов)132.

6. [В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма начисленной
неустойки (пени, штрафов) составляет _______________ (указывается порядок
расчета штрафных санкций).

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Проектировщику) с
учетом  удержания  начисленной  неустойки  (пени,  штрафов),  составляет
___________________.]133

Заказчик Подрядчик (Проектировщик):

____________________________ ____________________________

128Указывается дата заключения Контракта и его номер.
129Указывается наименование населенного пункта, в котором составлен Акт.
130 Указывается наименование Объекта, для целей проектирования которого заключен Контракт.
131Цифрами и (в скобках) прописью указывается сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Проектировщику), а

также валюта обязательства.
132Цифрами  и  (в  скобках)  прописью  указывается  размер  ставки  налога.  В  случае  если  Подрядчик

(Проектировщик)  не  является  плательщиком  НДС  (в  том  числе  находится  на  упрощенной  системе
налогообложения), то вместо указания на размер ставки налога ставится прочерк.

133 Включается  в  Контракт  в  случае  начисления  Подрядчику  (Проектировщику)  штрафных  санкций,
предусмотренных Контрактом.
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ИНН _______________ ИНН _______________

КПП _______________ КПП _______________

_________________________________
(должность представителя)

_________________________________
(должность представителя)

__________________________________
(подпись,  фамилия  и  инициалы
представителя)

__________________________________
(подпись,  фамилия  и  инициалы
представителя)

"____" _________________ 20 ___ года "____" _________________ 20 ___ года
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Приложение № 7134

к государственному контракту 
___________________135

График исполнения контракта

№
п/п

Наименование Работ
Срок выполнения

Работ
Наименование

отдельных видов
работ  

Срок выполнения
отдельных видов

работ 
Примечания

1
Подготовка Проектной 
документации

1.

2.

3.

4.

2
[Подготовка Рабочей 
документации]

1.

2.

3.

4.

Заказчик Подрядчик (Проектировщик):

____________________________ ____________________________

ИНН _______________ ИНН _______________

134Представленная в настоящем Приложении форма является примерной и носит рекомендательный характер. Заказчик вправе видоизменять данную форму в зависимости от
особенностей Объекта и своих потребностей.

135Указывается дата заключения Контракта и его номер.
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КПП _______________ КПП _______________

_________________________________
(должность представителя)

_________________________________
(должность представителя)

__________________________________
(подпись, фамилия и инициалы представителя)

__________________________________
(подпись, фамилия и инициалы представителя)

"____" _________________ 20 ___ года "____" _________________ 20 ___ года
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